



Projet d'Appui au Développement de l'Elevage Pastoral dans l'Espace Ennedi-Wadi Fira à l'Est du Tchad - (PADEP)-PASTOR EST-NORD

RAPPORT ANNUEL

Période : 20/11/2018-30/11/2019

Table des matières

Liste des acronymes utilisés dans le rapport

ACRONYMES	SIGNIFICATION
ACP	Assistants au Chef de Projet
ADES	Association pour le Développement Economique et Social
AFD	Agence Française de Développement
ANADER	Agence National de Développement Rural
ANAM	Agence Nationale de la Météorologie
ANALA	Agence Nationale de Lutte Antiacridienne
APEF	Aires Protégées des Ecosystèmes Fragiles
APIDEL	Association pour la Promotion des Initiatives de Développement Local
AP	l'Appel à Proposition
APN	African National Park
APLFT	l'Association pour les libertés fondamentales au Tchad
ATP	Assistant Technique Provincial
AVACC	Analyse de la Vulnérabilité et de la Capacité d'Adaptation aux Changements Climatiques
AVEC	Association Villageoise d'Epargne et de Crédit
BAPE	Bureau d'Appui à l'Agriculture et à la Protection de l'Environnement
CDA	Comité Départemental d'Actions
CELIAF	Cellule de Liaison et d'Information des Associations Féminines du Tchad
CFW	Cash For Work
CGOHP	Comités de Gestion des Ouvrages d'Hydrauliques Pastorales
CSO	Comité de Suivi Opérationnel
CLA	Comité Local d'Actions
CPA	Comité Provincial d'Actions
CTSR	Comité Technique du Secteur Rural
DPE	Délégués Provinciaux de l'Elevage
FED	Fonds Européen de Développement
GERTS	Gestion des Eaux de Ruissellement dans le Tchad Sahélien
HIAS	Hebrew Immigrant Aid Society
IRED	Institut de Recherche en Elevage pour le Développement
IST	Infections Sexuellement Transmissibles
MEPA	Ministère de l'Elevage et des Productions Animales
OHP	Ouvrages Hydrauliques Pastoraux
ONG	Organisation Non Gouvernementale
ONRTV	Office National de Radio et Télévision
OP	Organisation de Producteurs
PAM	Programme Alimentaire Mondial
PASTOR	Programme d'Appui Structurant de Développement Pastoral
POROA	Projet Ouadi Rimé Ouadi Achim
PRAPS	Programme Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel
PREPAS	Programme de Renforcement de l'Elevage Pastoral
PSP	Planification Participative de Scenario
RNA	Régénération Naturelle Assistée
RNCE	Reserve Nationale et Culturelle de l'Ennedi
SNDP	Stratégie Nationale de Développement Pastoral
SPDP	Stratégie Provinciale de Développement Pastoral
STD	Services Techniques Deconcentrés
UE	Union Européenne
UNHCR	Organisation des Nations Unies pour les Réfugiés
UN	Nations Unies

1. Description

- 1.1. Nom du coordinateur du contrat de subvention : CARE Österreich (CARE Autriche)
- 1.2. Nom et fonction de la personne de contact : Sara Baroud, Chargée de Programmes
- 1.3. Nom du/des bénéficiaire(s) et de l'/des entité(s) affiliée(s) de l'action : CARE International au Tchad, IRED, BAPE, APIDEL.
- 1.4. Intitulé de l'action : « Appui au développement de l'élevage pastoral dans l'espace Ennedi-Wadi Fira à l'est du Tchad ».
- 1.5. Numéro du contrat : FED/2018/399-058
- 1.6. Date de début et date de fin de la période de référence : 20/11/2018-30/11/2019
- 1.7. Pays ou région(s) cible(s) : TCHAD Ennedi Est-Wadi Fira. Ennedi ouest (**annexe 1**).
- 1.8. Bénéficiaires finaux et/ou groupes cibles¹ (si différents) (y compris le nombre de femmes et d'hommes): Les groupes cibles de l'action regroupent 3 000 Ménages Pasteurs (2 700 jeunes (18 à 25 ans) ; 6 885 femmes ; 8 415 hommes), 3 000 Ménages Agropasteurs (2 880 jeunes (18 à 25 ans) ; 7 620 femmes ; 7 500 hommes) et 15 maîtres communautaires, soit 36 015 personnes en tout. De plus, 3 Comités Régionaux d'Action (CRA), 7 Comités Départementaux d'Action (CDA), 26 Comités Locaux d'Action (CLA), 150 Organisations Paysannes (OP) et 4 Fédérations feront aussi partie des groupes cibles du PADEP.
- 1.9. Pays dans le(s)quel(s) les activités sont réalisées (si différent du point 1.7) : Non applicable

2. Évaluation de la mise en œuvre des activités de l'action

2.1. Résumé de l'action

Veillez fournir un aperçu d'ensemble de la mise en œuvre de l'action pendant la période de référence (pas plus d'1/2 page).

Le projet progresse bien dans sa mise en œuvre au cours de cette période de rapportage. Cette mise en œuvre a commencé par les activités préparatoires (**annexe 2**) : il s'agit du recrutement de l'équipe opérationnelle du projet. Le chef de projet, les consultants chargés d'assister le chef de projet ainsi que les animateurs ont été recrutés et déployés sur le terrain dès le démarrage. Ils ont été formés sur les différentes méthodologies du PASTOR ainsi qu'aux procédures de l'union européenne. En suite des rencontres de prises de contact et d'information ont été effectuées dans les 3 provinces concernées suivi de la sensibilisation des bénéficiaires ainsi que les autorités administratives pour présenter l'action et le programme. Les biens matériels permettant le démarrage effectif du projet ont été acquis à savoir les matériels roulants (motocyclette et véhicules) et les matériels informatiques tels que les ordinateurs, les imprimantes et les mobiliers permettant au staff de bien faire le travail. Des visites de sensibilisation et d'information sur le projet et le programme PASTOR aux autorités traditionnelles/administratives, aux services techniques et bénéficiaires ont été réalisées durant la période. Les ateliers de lancement officiel du projet ont été organisés respectivement dans les chefs-lieux des provinces à Biltine, Fada et Amdjarass. Une étude de base couvrant les trois provinces a été réalisée (**annexe 3**). Cette étude sera complétée avec les données collectées pendant l'élaboration de la stratégie provinciale

¹ Les « groupes cibles » sont les groupes/entités pour lesquels le projet aura eu un apport direct et positif au niveau de l'objectif du projet, et les « bénéficiaires finaux » sont ceux qui bénéficieront du projet à long terme au niveau de la société ou d'un secteur en général.

du développement pastorale. Une analyse genre a été également réalisée dans les départements (de Dar Al Fawakih et d'Al Biher) de Wadi-Fira et se poursuivra dans les autres provinces dans le premier trimestre de l'année 2. Des séances d'animation et d'information réalisées au profit des CPA des trois provinces. Ces séances ont été focalisées sur la présentation du projet PADEP et du programme PASTOR. Des campagnes de sensibilisations ont été réalisées dans les chefs-lieux des départements, des communes et les cantons/villages par la suite pour répliquer les mêmes objectifs. A ce stade de mise en œuvre, les progrès sont en cours de réalisation pour atteindre les objectifs fixés par le projet. Vu que le projet est à sa première année de mise en œuvre, les indicateurs sont loin d'être atteints et l'ajustement aux objectifs du programme PASTOR a entraîné la révision générale de la proposition. La révision du cadre logique proposée par PASTOR, suivi par la révision de la proposition du PADEP, sont parmi les causes du retard accusé par le consortium dans la mise en œuvre du projet au cours de cette période de rapportage. En plus de cela, il faut noter le processus d'élaboration de la Stratégie Provinciale du Développement Pastorale (SPDP), qui a commencé au deuxième semestre de l'année 1 du projet et qui est toujours en cours, a joué sur la mise en œuvre de toutes les activités planifiées en année. Cette activité est la porte d'entrée et elle permet de faire l'état des lieux et recueillir les besoins en terme d'ouvrages pastoraux dans les trois provinces afin d'établir les plans d'aménagements avant de procéder à la réalisation des ouvrages prévus dans le cadre de ce projet. Cette révision s'est avérée nécessaire pour renforcer la pertinence de l'action.

En vous référant à la matrice-cadre logique² à jour (voir le point 2.3 ci-dessous), veuillez décrire et commenter la mesure dans laquelle le ou les résultats sont obtenus, si pertinent à ce stade, ainsi que la probabilité que la ou les cibles finales liées aux résultats soient atteintes à la fin de l'action.

Au cours de cette période, les activités réalisées concernent le premier résultat du projet qui consiste à renforcer les capacités des acteurs, notamment dans l'animation régionale du développement pastoral et la sensibilisation à la gestion durable des terres et aux mesures de réduction de la vulnérabilité aux changements climatiques. Les activités programmées sont réalisées à 14% pour le résultat 1. Pour R1, l'accent a été mis particulièrement sur le processus d'élaboration de la stratégie provinciale du développement pastoral qui a impliqué les collectivités territoriales, CDA, CPA, CLA et les organisations des éleveurs, qui a pris plus de temps qu'initialement prévu. Après la finalisation de la SPDP, les autres activités prévues au niveau des résultats 2 et 3 seront mises en œuvre afin d'atteindre le public cible. De manière globale et au vu de ces résultats, les cibles finales liées aux différents résultats seront atteintes à la fin de l'action.

² La terminologie utilisée (résultats, extrants, indicateurs, etc.) est définie dans le modèle de matrice-cadre logique, joint aux lignes directrices à l'intention des demandeurs (annexe e3d).

Résultats attendus	Activités prévues	Activités réalisées	Taux de réalisation	Observations (Taux de réalisation de chaque activité prévue)
R1 : Les capacités des acteurs, notamment dans l'animation régionale du développement pastoral et sensibilisation à la gestion durable des terres et aux mesures de réduction de la vulnérabilité aux changements climatiques, sont renforcées	A.1.1. Conduite des études AVACC (Analyse de la Vulnérabilité et de la Capacité d'Adaptation aux Changements Climatiques) et PPS (Planification Participative de Scénarii)	Non réalisé	0%	Cette activité va démarrer à partir de l'année 2. Une formation est prévue pour le consortium et sera réalisée par un expert de la sous-région de CARE. Elle sera suivie des phases terrain pour les analyses CVCA et PSP
	A.1.2. Réalisation de l'analyse genre	Une analyse genre a été conduite dans le département de Wadi-Fira et les 2 autres provinces seront couvertes dans le premier trimestre de l'année 2	30%	Amdanono dans le département de Dar Al Fawakih et Sabou dans Al Biher
	A.1.3. Co-animation des CRA et des instances de planification élargies (CDA, CLA et Fédérations) à travers, entre autres, les formations aux politiques et stratégies de développement pastoral	Trois (03) séances de présentation du projet PADEP et du programme PASTOR ont été tenues dans les provinces de Wadi-Fira ; Ennedi Est et Ennedi Ouest	60%	Une séance a été organisée avec le CPA, CDA, CLA et Fédération dans le gouvernorat de Biltine
	A.1.4. Appui à l'élaboration et la mise en œuvre d'un document de stratégie de développement pastorale par Province	Le processus d'élaboration de la SPDP a été présenté aux CPA/CDA/CLA; les données sur les OP ont été collectées dans les trois provinces du projet	20%	Le processus de la SPDP a été entamé dans le département de Dar al Fawakih
	A1.5 Organisation de fora de concertation intercommunautaire sur le développement pastoral	Non réalisé	0%	L'activité va démarrer après la finalisation de la SPDP
	A.1.6 Restructuration/mise en place et l'appui aux commissions mixtes et comités de prévention des conflits - Ennedi Est/Ouest et Wadi-Fira	Non réalisé	0%	L'activité va démarrer après la finalisation de la SPDP

Résultats attendus	Activités prévues	Activités réalisées	Taux de réalisation	Observations (Taux de réalisation de chaque activité prévue)
	A.1.7. Appui aux services sociaux de base dans les zones concernées par le projet	Non réalisé	0%	L'activité va démarrer après la finalisation de la SPDP
	A.1.8 Traduction en langue arabe et vulgarisation des politiques et stratégies nationales et régionales de développement pastoral	Non réalisé	0%	Après avoir validé les SPDP, elles seront traduites en arabe
	A.1.9. Appui à la réalisation des campagnes de vaccination pour l'amélioration de la santé animale	Un diagnostic des maladies animales a été réalisé dans les trois provinces d'intervention du projet	50%	Cette activité est en cours de réalisation en collaboration avec les délégations provinciales de l'élevage tout en suivant le calendrier vaccinal du ministère de l'élevage au Tchad.
	A.1.10. Appui au développement des activités génératrices de revenus (AGR) pour les femmes et les jeunes (IRED)	Non réalisé	0%	L'activité va démarrer après la finalisation de la SPDP
	A.1.11. Mise en place des groupements AVEC (Associations Villageoises d'Épargne et de Crédits) et formation	Non réalisé	0%	L'activité va démarrer après la finalisation de la SPDP
	A.1.12. Introduction des plantes à usage multiple et suivi de la dynamique du pâturage	Non réalisé	0%	
	A1.12.1. Introduction des plantes à usage multiples :	Un inventaire a été réalisé dans les trois provinces d'intervention du projet et a permis d'identifier les plantes à usage multiples. Il reste la vulgarisation de ces plantes	30%	L'activité va démarrer après la finalisation de la SPDP
	A.1.12.2. Suivi de la dynamique du pâturage		0%	L'activité va démarrer après la finalisation de la SPDP

Résultats attendus	Activités prévues	Activités réalisées	Taux de réalisation	Observations (Taux de réalisation de chaque activité prévue)
R2: Des aménagements concertés d'hydraulique pastorale et de sécurisation de la mobilité sont réalisés : concertations, gestion du foncier, aménagements hydrauliques	A.1.13 Planification des aménagements pastoraux, des points d'eau et la sécurisation des foncières prioritaires	Le diagnostic de l'existant a été réalisé et les besoins ont été évalués dans les trois provinces	30%	des precartes manuelles réalisées dans 4 cantons du département de Dar al Fawakih
	A.2.1. Diagnostic et études hydrogéologiques préalables	Non réalisé	0%	L'activité va démarrer après la finalisation de la SPDP
	A.2.2. Etudes sociales autour des couloirs de transhumance	Non réalisé	0%	L'activité va démarrer après la finalisation de la SPDP
	A.2.3. Balisage de sécurisation des couloirs de transhumance (mourhals) et aires de pâturages	Non réalisé	0%	L'activité va démarrer après la finalisation de la SPDP
	A.2.4. Appui à la mise en place et renforcement des systèmes de gestion des points d'eau	Non réalisé	0%	L'activité va démarrer après la finalisation de la SPDP
	A.2.5. Accords sociaux sur les sites prioritaires d'implantation de points d'eau et de balisage - Ennedi Est (APIDEL) et Wadi-Fira	Non réalisé	0%	L'activité va démarrer après la finalisation de la SPDP
	A.2.6. Réalisation des puits pastoraux	Non réalisé	0%	L'activité va démarrer après la finalisation de la SPDP
	A.2.7. Accompagnement, suivi de l'exécution et l'évaluation de l'état des ouvrages	Non réalisé	0%	L'activité va démarrer après la finalisation de la SPDP
	A.2.8. Réalisation de 80 Km de pare-feu devant protéger les ressources exposées aux incendies Développement des activités Cash for Work (CFW)	Non réalisé	0%	L'activité va démarrer après la finalisation de la SPDP
	R3: Un dispositif d'entretien pérenne des ouvrages d'hydraulique pastorale est défini	A.3.1 Conception d'un mécanisme de financement	Non réalisé	0%

Résultats attendus	Activités prévues	Activités réalisées	Taux de réalisation	Observations (Taux de réalisation de chaque activité prévue)
et fonctionne dans une des régions de l'Est	A.3.2 Inventaire et centralisation des informations état des ouvrages hydrauliques	Non réalisé	0%	L'activité sera réalisée après la réalisation des ouvrages prévus
	A.3.3 Elaboration des plans de suivi annuel des ouvrages en concertation avec les acteurs.	Non réalisé	0%	L'activité sera réalisée après la réalisation des ouvrages prévus
	A.3.4 Réhabilitation des puits pastoraux dégradés	Non réalisé	0%	L'activité va démarrer après la finalisation de la SPDP
	A.3.5. Formation et information des gestionnaires des ouvrages sur le diagnostic et les bonnes pratiques d'entretien.	Non réalisé	0%	L'activité sera réalisée après la réalisation des ouvrages prévus
	Total			8%

Veillez indiquer si la logique d'intervention est encore valable et justifier tout changement possible.

A ce stade, la logique du projet n'est plus valable et des révisions ont été envisagées afin d'aligner les indicateurs du projet à ceux du PASTOR du fait que tous les projets du programme doivent contribuer dans l'atteinte des objectifs globaux du programme PASTOR.

Veillez indiquer toute modification qui devrait être apportée à la matrice-cadre logique et expliquer brièvement pourquoi [l'explication complète doit figurer dans la section suivante sous le point adéquat (résultats, extrants, activités)].

Après quelques mois de mise en œuvre du projet, nous avons réalisé que le cadre logique ainsi que les indicateurs ne sont pas cohérents avec les stratégies de PASTOR. Pour ce faire, le consortium a envisagé une révision du cadre logique dans un premier temps et suivi de la relecture complète du projet. Les indicateurs des objectifs et des résultats ont été révisés. Cette révision se justifie par le fait que tous les projets du programme doivent contribuer dans l'atteinte des objectifs du PASTOR. Certains indicateurs ont été formulés différemment dans la proposition qui a été soumise et donc nécessitent des reformulations. C'est ainsi que le processus de révision a été engagé en commençant par la caravane organisée du 18 au 26 février 2019 par la coordination PASTOR dans les zones de tous les projets du PASTOR afin de relire le cadre logique et harmoniser certains indicateurs. Cette caravane a vu la participation des membres du consortium à savoir APIDEL, BAPE, IRED et CARE. Elle a été suivie de la mission de l'Experte Marion Treboux qui a permis de consolider et valider les cadres logiques de tous les projets du programme.

Après la validation du cadre logique révisé, la révision de la proposition a commencé au mois de novembre. Elle va permettre au consortium d'augmenter les ressources humaines pour faire face aux défis de l'immensité de la zone d'intervention mais aussi de réviser le mode de fonctionnement afin de permettre un bon déroulement de la mise en œuvre des activités prévues.

Cette relecture a intégré le nouveau découpage administratif et la stratégie des partenaires intervenant dans la zone de couverture du PASTOR Est-Nord tels que, RNCE, APEF, APN, POROA, et PREPAS.

Cette révision a démarré à la fin de cette année de mise en œuvre et sera poursuivie jusqu'au début de l'année 2 du projet. Les documents révisés seront (narratif et budget, cadre logique) seront partagés avec le bailleur pour une éventuelle signature d'un avenant.

2.2 Résultats et Activités

Comment évaluez-vous les résultats obtenus jusqu'à présent ? Incluez vos observations sur l'exécution et la réalisation des extrants, des résultats et des incidences et indiquez si l'action a eu des résultats positifs ou négatifs inattendus.

Pour les résultats : commenter le niveau actuel des indicateurs correspondant au résultat et expliquer tous les changements intervenus, principalement les éventuelles contre-performances ; veuillez-vous référer aux hypothèses du cadre logique.

Pour les activités : à la suite de l'appréciation des résultats ci-dessus, veuillez préciser toutes les activités/tous les sujets couverts et mis en œuvre et veuillez décrire les problèmes – par exemple les retards, annulations, reports d'activités – qui se sont présentés et la façon dont ils ont été résolus.

Après son lancement, le projet PASTOR EST Nord réalise des progrès vers l'atteinte de ses résultats. Il faut noter que le chronogramme de l'année 1 a été révisé afin de prendre en compte l'élaboration de la SPDP qui devait être l'une des activités prioritaires à mettre en œuvre et qui n'avait pas été planifiée en année 1. La réalisation de la SPDP est la porte d'entrée pour l'identification des besoins prioritaires des bénéficiaires en ce qui concerne les aménagements et la réalisation des ouvrages pastoraux. Les résultats prévus seront atteints après avoir validé la SPDP qui servira aux parties prenantes de référence dans la mise en œuvre des actions prévues. Au cours de ce processus, il a été constaté que les indicateurs des objectifs et résultats retenus au départ ne sont pas cohérents avec la stratégie et les

objectifs globaux du programme PASTOR. Ainsi, la révision globale de la proposition a été envisagée afin de réviser ces indicateurs et les harmoniser avec ceux du PASTOR.

Après la révision du chronogramme et les ateliers de lancement qui ont eu lieu, l'équipe du projet a reçu progressivement des formations sur les procédures du bailleur et celles de CARE et en suite des ateliers d'orientation sur le programme PASTOR ont été organisés ainsi que des formations sur le PASTOR et le Pastoralisme. Après ces différentes formations, l'équipe s'était déployée sur le terrain dans les 3 provinces d'intervention pour les prises de contact et la sensibilisation des autorités administratives et traditionnelles sur le projet suivi de l'animation de CDA, CPA et CLA par la présentation du Programme PASTOR et projet PADEP et la sensibilisation sur les politiques de l'Etat en matière de développement pastoral. Cette étape marque le lancement du processus d'élaboration de la SPDP. Durant cette période, il y a eu des cas de démission des animateurs dans la province de L'Ennedi Est et Ouest. Ces départs ont joué négativement sur la mise en œuvre des activités dans ces zones. Toutefois, d'autres staffs ont été recrutés pour remplacer ceux qui ont quitté. En plus de cela, il faut noter que par moment, les conditions sécuritaires, politiques et sociales dans les régions ont joué négativement au bon déroulement de l'action aussi. Les cas de conflit intercommunautaires ont sévi dans une partie de la province de Wadi-Fira et ses environs et ont entraîné la suspension momentanée des activités prévues dans ces zones.

R1 : Les capacités des acteurs, notamment dans l'animation régionale du développement pastoral et sensibilisation à la gestion durable des terres et aux mesures de réduction de la vulnérabilité aux changements climatiques, sont renforcées

Pour ce résultat, il est prévu de définir trois (3) documents de stratégie provinciale de développement pastoral (SPDP) ; la tenue de 6 ateliers de vulgarisation des documents de SRDP, la multiplication en 150 exemplaires et la remise aux services techniques de l'état et des autorités administratives. A ce stage, le processus d'élaboration des documents est enclenché à travers la tenue des ateliers avec les acteurs. Les activités prévues sont en cours de réalisation pour l'atteinte des indicateurs.

A.1.1. Conduite des études AVACC (Analyse de la Vulnérabilité et de la Capacité d'Adaptation aux Changements Climatiques) et PPS (Planification Participative de Scénarii)

Cette activité n'a pas encore démarré.

A.1.2. Réalisation de l'analyse genre

Pour faciliter la réalisation de l'analyse genre, 8 staff du projet ont été formés par la Responsable Genre de CARE le 05 août à Biltine. Cette formation rentre dans le cadre de renforcement des capacités du staff dans le domaine du genre et a permis au staff de se familiariser avec les outils d'analyse. Après cette formation, une première phase d'analyse genre a été réalisée dans les départements de Dar Al Fawakih et d'Al Biher de Wadi-Fira et a mis en évidence une forte représentativité des femmes dans les tâches des activités de production pastorale et agro-pastorale, alors que c'est l'inverse dans les instances de prises de décisions. Cette surcharge multiplie ainsi la pénibilité du travail des femmes et des filles et est même source du faible taux de scolarisation chez les filles via les mariages précoces. Cette analyse a prouvé que les femmes n'ont pas de contrôle sur les revenus générés. L'analyse sera poursuivie afin de couvrir les trois provinces d'intervention du projet. Le rapport détaillé sera partagé avec le bailleur et les acteurs intervenants dans la zone du projet et les résultats seront utilisés dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet pour faciliter que les femmes, les hommes, les filles et les garçons puissent profiter équitablement des acquis du projet et contribuer à leur épanouissement.

A.1.3. Co-animation des CRA et des instances de planification élargies (CDA, CLA et Fédérations) à travers, entre autres, les formations aux politiques et stratégies de développement pastoral

Au cours de cette période, l'équipe du projet a présenté le projet PADEP et le programme PASTOR aux collectivités locales à savoir les CPA, les DCA, CLA, les fédérations des éleveurs ainsi que les groupements des éleveurs. Cette présentation a permis d'expliquer les objectifs, les résultats du projet ainsi que les rôles importants que ces instances doivent jouer dans la mise œuvre du projet. Ces rencontres ont permis d'informer les membres des CPA sur l'avancement des activités mises en œuvre

et les prochaines étapes ainsi que les résultats attendus et l'attente du projet par rapport à leur implication. La deuxième étape va consister à présenter à ces instances les politiques de l'état en matière de développement, entre autres la politique nationale du développement pastoral ainsi que la PND. Il faut noter que les instances locales seront suffisamment préparées à cette étape afin de participer efficacement à l'élaboration de la stratégie provinciale de développement pastorale.

A.1.4. Appui à l'élaboration et la mise en œuvre d'un document de stratégie de développement pastorale par Province

Pour élaborer la Stratégie Provinciale de Développement Pastoral (SPDP), des campagnes de d'information/sensibilisation ont été conduites dans le Département de Dar al Fawaki (deux communes à travers six (6) Cantons) pour la province de Wadi-Fira et dans les cinq (05) Départements pour l'Ennedi Est, plus précisément dans 11 communes à savoir : Bahai ; Kariari ; Bao ; Moudougouni ; Gouar ; Aouli ; Amdjarass, Kaoura ; Birdouan, Itou et Menou. Ces campagnes dont l'objectif est d'assurer l'implication totale des collectivités locales telles que les CPA, CDA et CLA, les autorités administratives/traditionnelles, des organisations traditionnelles et modernes agricoles/pastorales, et les ONG intervenant dans les mêmes secteurs dans l'élaboration et surtout pour la réussite de la SPDP qui est la clé de maîtrise de toutes les réalisations et des aménagements des OHP. Ces campagnes ont permis la collecte des données sur les organisations et leurs structures faitières et d'échanger avec les différentes parties prenantes pour établir les premiers contacts réels avec les bénéficiaires. Elles ont aussi permis à l'équipe de comprendre les attentes des bénéficiaires ainsi que leurs besoins réels (annexe 4). Elles seront d'importance capitale dans le processus d'élaboration de la SPDP.

Résultats atteints :

- Le projet PADEP et le programme PASTOR sont présentés aux collectivités locales, 3 CPA, 13 CDA et aux bénéficiaires de 20 communes et 6 cantons et les données sont collectées en vue de réalisation des monographies,

A1.5 Organisation de fora de concertation intercommunautaire sur le développement pastoral

Cette activité n'a pas encore démarré.

A.1.6 Restructuration/mise en place et l'appui aux commissions mixtes et comités de prévention des conflits - Ennedi Est/Ouest et Wadi-Fira

Afin de préparer l'élaboration de la stratégie provinciale de développement pastoral, les consultants recrutés ont travaillé avec les collectivités territoriales CPA, CDA et CLA sur le processus. L'activité sera complétée après la finalisation de la SPDP.

A.1.7 Traduction en langue arabe et vulgarisation des politiques et stratégies nationales et régionales de développement pastoral ;

Cette activité n'a pas encore démarré.

A.1.8 Traduction en langue arabe et vulgarisation des politiques et stratégies nationales et régionales de développement pastoral

Cette activité n'a pas encore démarré.

A.1.9. Appui à la réalisation des campagnes de vaccination pour l'amélioration de la santé animale

Pour améliorer la santé animale, une enquête épidémiologique a été organisée afin d'établir une liste des maladies récurrentes qui sévissent dans la zone d'intervention sur la base d'une fiche de questionnaire. Les informations collectées auprès des CDA, des CLA, les Chefs traditionnels, les chefs de Canton, les bénéficiaires et les DPE font ressortir dans la zone d'intervention les maladies animales suivantes (i) Les bovins : charbon symptomatique, pasteurellose, la brucellose. (ii) ; Les ovins et les caprins: PPR, galles, maladie parasitaire, PPC, pasteurellose, fièvre aphteuse infection des mamelles, infection pulmonaire et la diarrhée continue ; (iii) Les camelins : la galle, tiques et le charbon bactérien (annexe 5).

Ensuite, il est prévu le prélèvement des échantillons de sang des animaux pour les analyses au laboratoire et entamé la réalisation des campagnes de vaccination. L'activité sera poursuivie au cours de l'année 2.

A.1.10 Appui au développement des activités génératrices de revenus (AGR) pour les femmes et les jeunes (IREG)

Cette activité n'a pas encore démarré.

A.1.11 Mise en place des groupements AVEC (Associations Villageoises d'Epargne et de Crédits) et formation

Cette activité n'a pas encore démarré.

A.1.12. Introduction des plantes à usage multiple et suivi de la dynamique du pâturage

C'est dans le cadre de l'introduction des plantes à usage multiple qu'un inventaire des plantes alimentaires existant dans les différentes provinces a été réalisé. De façon spécifique, le projet a recensé des ressources naturelles (plantes) utilisées ou utilisables dans l'alimentation humaine et animale (plantes fourragères) pour leur valorisation. Ensuite, des sites de pépinières ont été identifiés afin de mettre en place, avec l'appui des populations, un mécanisme de protection et de culture des espèces végétales utiles qui sont menacées ou en voie de disparition. Ce travail a été fait de commun accord avec les services administratifs concernés (DPE, ANADER, Environnement).

Malgré que le choix des sites a été fait et que les espèces soient connues, cette activité a été suspendue pour des soucis de faisabilité. La seconde étape sera contextualisée et adaptée aux réalités des 3 provinces pour une meilleure durabilité.

Résultats atteints :

- Onze (11) espèces de plantes fourragères ont été recensées dans le Wadi Fira ;
- Dix (10 espèces) de plantes fourragères ont été recensées dans l'Ennedi Ouest ;
- Deux (02) sites de mise en place des pépinières et suivi identifiés ([annexe 5](#)) ;

A.1.13 Suivi de la dynamique du pâturage

Une mission a été effectuée par le partenaire IREG dans les trois provinces afin de travailler avec les services techniques de l'élevage pour le démarrage de cette activité. Cette mission a permis de faire un inventaire des plantes fourragères. Cette activité sera poursuivie en année 2.

A.1.14 Planification des aménagements pastoraux, des points d'eau et la sécurisation des foncières prioritaires

Au cours de cette période, des réunions de concertation ont été organisées par les consultants/assistants chefs de projets avec les CDA et CPA dans les provinces couvertes par le projet pour la préparation à l'élaboration de la stratégie provinciale de développement pastoral en cours de réalisation. La planification des aménagements pastoraux fera partie du processus de la SPDP. Ces rencontres ont permis de présenter à ces collectivités locales le processus de la SPDP en passant par la planification des aménagements pastoraux.

EXTRANT/RESULTAT 2 : Des aménagements concertés d'hydraulique pastorale et de sécurisation de la mobilité sont réalisés : concertations, gestion du foncier, aménagements hydrauliques

Au cours de cette année, le projet s'était focalisé sur la réalisation de la stratégie provinciale du développement pastorale qui sera la porte d'entrée du projet vers la réalisation des grandes activités. Après la finalisation de cette SPDP, tout ce qui est prévu sur le résultat 2 sera réalisé.

Activités

Les activités mises en œuvre ne concernent que le résultat 1. Cependant, certaines activités prévues sur ce résultat sont en cours de préparation pour être lancées à la deuxième année du projet.

A.2.1. Diagnostic et études hydrogéologiques préalables

Cette activité n'a pas encore démarré

A.2.2. Etudes sociales autour des couloirs de transhumance

Cette activité n'a pas encore démarré

A.2.3. Balisage de sécurisation des couloirs de transhumance (mourhals) et aires de pâturages

Cette activité n'a pas encore démarré

A.2.4. Appui à la mise en place et renforcement des systèmes de gestion des points d'eau

Cette activité n'a pas encore démarré

A.2.5. Accords sociaux sur les sites prioritaires d'implantation de points d'eau et de balisage - Ennedi Est (APIDEL) et Wadi-Fira (BAPE)

Les consultants recrutés pour assister le chef de projet ont entamé la collecte des données sur l'existant dans les trois provinces du projet afin de prioriser les besoins réels en terme d'ouvrage dans les zones couvertes par le projet. Ces consultants ont travaillé avec les acteurs intervenants dans la zone tels que PREPAS, PRAPS, APN, GERTS, POROA et APEF afin de créer la synergie et de complémentarité dans la mise en œuvre de ce projet. Les données collectés environ aussi dans l'élaboration du plan d'aménagement pastoral.

A.2.6. Réalisation des puits pastoraux

Cette activité n'a pas encore démarré

A.2.7. Accompagnement, suivi de l'exécution et l'Evaluation de l'état des ouvrages

Cette activité n'a pas encore démarré.

A.2.8. Réalisation de 80 Km de pare-feu devant protéger les ressources exposées aux incendies Développement des activités Cash for Work (CFW)

Cette activité n'a pas encore démarré.

EXTRANT/RESULTAT 3 : Un dispositif d'entretien pérenne des ouvrages d'hydraulique pastorale est défini et fonctionne dans une des régions de l'Est.

Ce résultat prévoit le renforcement des structures de gestion des ouvrages afin de les rendre opérationnels et capable d'entretenir ces ouvrages. Il concerne la mise en place d'un dispositif d'entretien, de pérennisation et de gestion des ouvrages d'hydrauliques pastorales par province. A ce stade de mise en œuvre, les activités n'ont pas encore démarré. Les Comités de Gestion des Ouvrages d'Hydrauliques Pastorales (CGOHP) seront mis en place pour assurer la gestion et l'entretien de manière permanente des ouvrages pastoraux réalisés. Les activités dudit résultat se réaliseront simultanément avec celles des aménagements.

A.3.1 Conception d'un mécanisme de financement

Cette activité n'a pas encore démarré.

A.3.2 Inventaire et centralisation des informations état des ouvrages hydrauliques

Cette activité n'a pas encore démarré.

A.3.3 Elaboration des plans de suivi annuel des ouvrages en concertation avec les acteurs.

Cette activité n'a pas encore démarré.

A.3.4 Réhabilitation des puits pastoraux dégradés

Cette activité n'a pas encore démarré.

A.3.5. Formation et information des gestionnaires des ouvrages sur le diagnostic et les bonnes pratiques d'entretien.

Cette activité n'a pas encore démarré.

En vous référant à la matrice-cadre logique à jour (voir le point 2.3 ci-dessous), veuillez commenter le degré de réalisation de tous les résultats sur la base de la valeur actuelle des indicateurs correspondants, de même que toutes les activités connexes exécutées pendant la période de référence.

Indicateurs	Observations sur les indicateurs revus	Activités prévues	Niveau de réalisation et justification
<p>R1:</p> <p>IC2/3/4. R1-1 : Trois (3) documents de stratégie régionale de développement pastoral (SRDP) sont définis et validés en atelier multi-acteurs.</p> <p>IC2/3/4. R1-2 : Six (6) ateliers de vulgarisation des documents de la SRDP sont réalisés.</p> <p>IC2/3/4. R1-3 : 150 exemplaires imprimés du document SRDP sont remis aux autorités régionales, aux services techniques et aux OPs.</p>		<p>Conduite des études AVACC (Analyse de la Vulnérabilité et de la Capacité d'Adaptation aux Changements Climatiques) et PPS (Planification Participative de Scénarii) ; réalisation de l'analyse genre ; Co-animation des CRA et des instances de planification élargies (CDA, CLA et Fédérations) à travers, entre autres, les formations aux politiques et stratégies de développement pastoral ; Appui à l'élaboration et la mise en œuvre d'un document de stratégie de développement pastorale par Province ; Organisation de fora de concertation intercommunautaire sur le développement pastoral ; Restructuration/mise en place et l'appui aux commissions mixtes et comités de prévention des conflits - Ennedi Est/Ouest et Wadi-Fira ; Appui aux services sociaux de base dans les zones concernées par le projet ; Traduction en langue arabe et vulgarisation des politiques et stratégies nationales et régionales de développement pastoral ; Appui à la réalisation des campagnes de vaccination pour l'amélioration de la santé animale ; Appui au développement des activités génératrices de revenus (AGR) pour les femmes et les jeunes (IRED) ; Mise en place des groupements AVEC (Associations Villageoises d'Epargne et de Crédits) et formation ; Planification des aménagements pastoraux, des points d'eau et la sécurisation des foncières prioritaires.</p>	<p>LA SPDP est en cours d'élaboration par province. Après sa finalisation, les autres indicateurs seront atteints</p>

<p>R2 :</p> <p>IC2/3/4. R2-1 : 5 conventions locales régissant les règles de gestion des ressources naturelles (foncier agropastoral) élaborées, validées par l'ensemble des acteurs et approuvées par les autorités administratives et traditionnelles.</p> <p>IC2/3/4. R2-2 : 3 Organisations de gestion des conflits sont rendues fonctionnelles avec l'appui du PASTOR.</p> <p>IC2/3/4. R2-3 : 15 accords sociaux sont accompagnés et formalisés pour l'implantation des infrastructures d'aménagement pastoral.</p> <p>IC2/3/4. R2-4 : 250 kilomètres linéaires de tronçons de couloirs de transhumance balisés selon les normes techniques de référence du MEPA.</p> <p>IC2/3/4. R2-5 : 75 Hectares d'aires de stationnement du bétail transhumant sont balisés selon les normes techniques de référence du MEPA</p> <p>IC2/3/4. R2-6 : 11 d'ouvrages d'hydraulique pastorale aménagés avec l'appui du PASTOR.</p> <p>IC2/3/4. R2-8 : Pourcentage des ouvrages d'hydraulique pastorale aménagés ou réhabilités dans le cadre du PASTOR sont fonctionnels.</p>		<p>Diagnostic et études hydrogéologiques préalables ; Etudes sociales autour des couloirs de transhumance ; Balisage de sécurisation des couloirs de transhumance (mourhals) et aires de pâturages ; Appui à la mise en place et renforcement des systèmes de gestion des points d'eau ; Accords sociaux sur les sites prioritaires d'implantation de points d'eau et de balisage - Ennedi Est (APIDEL) et Wadi-Fira ; Réalisation des puits pastoraux ; Accompagnement, suivi de l'exécution et l'évaluation de l'état des ouvrages ; Réalisation de 80 Km de pare-feu devant protéger les ressources exposées aux incendies ; Développement des activités Cash for Work (CFW).</p>	<p>Les activités prévues au niveau du résultats 2 n'ont pas encore démarré et donc les indicateurs ne sont pas aussi atteints</p>
<p>R3 :</p> <p>IC3/1 Nombre de gestionnaires réparateurs opérationnels</p>		<p>Conception d'un mécanisme de financement ; Inventaire et centralisation des informations état des ouvrages hydrauliques ; Elaboration des plans de suivi annuel des ouvrages en concertation avec les acteurs ; Réhabilitation des puits pastoraux</p>	<p>Les activités prévues au niveau du résultats 3 n'ont pas encore</p>

IC3/2 Nombre de comités de gestion durables des ouvrages d'hydrauliques pastorales mis en place et opérationnels Nombre des membres de comités de gestion formés.		dégradés ; Formation et information des gestionnaires des ouvrages sur le diagnostic et les bonnes pratiques d'entretien	démarré et donc les indicateurs ne sont pas aussi atteints
--	--	--	--

2.2. Matrice-cadre logique à jour

Présentez une version à jour de la matrice-cadre logique, en mettant en évidence les changements éventuellement introduits.

Chaîne de résultats	Indicateurs	Points de référence	Cibles	Sources et moyens de vérification	Hypothèses
<p>Contribuer à la promotion d'une utilisation concertée et durable des ressources pastorales au Tchad en prenant en compte les besoins des populations locales, renforçant leur résilience face aux changements climatiques en zones pastorales et agro-pastorales, créant des emplois notamment pour la jeunesse, et réduisant ainsi leur pauvreté.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - IO1 : En 2022, plus de la moitié des éleveurs déclarent que la transhumance avec leur bétail est facilitée dans les zones aménagées. - IO2 : En 2022, le nombre de conflits graves (affrontements, blessés, morts) sur l'accès et la gestion des ressources pastorales diminue de 50% dans les zones aménagées. - IO5 : X emplois sont créés dans les zones d'intervention par les bénéficiaires des formations professionnelles faites dans le cadre du PADEP (entretien des ouvrages et AGR). 	<p>IO1 : 0.</p> <p>IO2 : à mesurer</p> <p>IO5 : 0</p>	<p>IO1 : plus de 50%</p> <p>IO2 : moins 50%</p> <p>IO5 : 25</p>	<p>IO1 : enquête mouzhal</p> <p>IO2 : enquête suivi de conflit</p> <p>IO5: enquête post-formation</p>	<p>Les conditions climatiques restent favorables à la mise en œuvre de l'action ;</p> <p>Les conditions sécuritaires, politiques et sociales dans les régions sont favorables au bon déroulement de l'action ;</p> <p>Les conventions locales de gestion des ressources appliquées sont respectées et</p>
Objectif général : incidences					

Objectif(s) spécifique(s) : résultat(s)	Sécuriser les hommes, femmes et jeunes pasteurs et agro-pasteurs dans la gestion et l'exploitation durable des ressources agro-pastorales, des zones frontalières de l'Est de l'Ennedi et Wadi Fira au Tchad	- IO3 : Superficies de pâturage de saison sèche en km ² estimées ouvertes aux systèmes pastoraux grâce aux ouvrages d'hydraulique pastorale installés ou réhabilités par le projet. - IO6 : Nombre d'hectares d'écosystèmes pastoraux gérés et aménagés avec l'appui du projet (Indicateur du PIN FED) -Proportion des ouvrages hydrauliques pastoraux gérés durablement en zones ciblées	IO3: 0 IO6: 0 0	IO3: 7772 Km2 IO6: 128 870 80%	IC2/3/4.R1-1 : cf. manuel SE PASTOR	Tous les acteurs sont impliqués dans la mise en œuvre du projet, en particulier les autorités régionales et locales, ainsi que les services techniques déconcentrés, peuvent assurer leurs fonctions de manière effective Les bénéficiaires du projet sont motivés et se mobilisent activement pour la réussite des activités afin d'atteindre les résultats escomptés
R1 : Les capacités des acteurs, notamment dans l'animation régionale du développement pastoral et sensibilisation à la gestion durable des terres et aux mesures de réduction de la vulnérabilité aux changements climatiques, sont renforcées	IC2/3/4. R1-1 : Trois (3) documents de stratégie régionale de développement pastoral (SRDP) sont définis et validés en atelier multi-acteurs. IC2/3/4. R1-2 : Six (6) ateliers de vulgarisation des documents de la SRDP sont réalisés. IC2/3/4. R1-3 : 150 exemplaires imprimés du document SRDP sont remis aux autorités régionales, aux	IC2/3/4. R1-1: 0 IC2/3/4. R1-2: 0 IC2/3/4.R1-3 : 0	IC2/3/4. R1-1: 3 IC2/3/4. R1-2: 6 IC2/3/4. R1-3: 150	IC2/3/4. R1-1 : cf. manuel SE PASTOR IC2/3/4. R1-2 : cf. manuel SE PASTOR C2/3/4.R1-3 : cf. manuel SE PASTOR		

	<p>R2 : Des aménagements concertés d'hydraulique pastorale et de sécurisation de la mobilité sont réalisés : concertations, gestion du foncier, aménagements hydrauliques</p>	<p>services techniques et aux OPs.</p> <p>IC2/3/4. R2-1 : 5 conventions locales régissant les règles de gestion des ressources naturelles (foncier agropastoral) élaborées, validées par l'ensemble des acteurs et approuvées par les autorités administratives et traditionnelles.</p> <p>IC2/3/4. R2-2 : 3 Organisations de gestion des conflits sont rendues fonctionnelles avec l'appui du PASTOR.</p> <p>IC2/3/4. R2-3 : 15 accords sociaux sont accompagnés et formalisés pour l'implantation des infrastructures d'aménagement pastoral.</p> <p>IC2/3/4. R2-4 : 250 kilomètres linéaires de tronçons de couloirs de transhumance balisés selon les normes techniques de référence du MEPA.</p>	<p>IC2/3/4. R2-1 : 0</p> <p>IC2/3/4. R2-2 : 3</p> <p>IC2/3/4. R2-3 : 15</p> <p>IC2/3/4. R2-4 : 0</p>	<p>IC2/3/4. R2-1 : 5</p> <p>IC2/3/4. R2-3 : 15</p> <p>IC2/3/4. R2-4 : 250</p>	<p>IC2/3/4. R2-1 : cf. manuel SE PASTOR</p> <p>IC2/3/4. R2-4 : cf. Manuel SE PASTOR</p>	
--	--	---	--	--	---	--

		<p>IC2/3/4. R2-5 : 75 Hectares d'aires de stationnement du bétail transhumant sont balisés selon les normes techniques de référence du MEPA</p> <p>IC2/3/4. R2-6 : 11 d'ouvrages d'hydraulique pastorale aménagés avec l'appui du PASTOR.</p> <p>IC2/3/4. R2-8 : Pourcentage des ouvrages d'hydraulique pastorale aménagés ou réhabilités dans le cadre du PASTOR sont fonctionnels</p>	<p>IC2/3/4.R2-6 : 0</p>	<p>IC2/3/4. R2-6 : 75</p> <p>11</p> <p>80%</p>	<p>IC2/3/4.R2-6 : cf. manuel SE PASTOR</p>	
<p>R3 : Un dispositif d'entretien pérenne des ouvrages d'hydraulique pastorale est défini et fonctionne dans une des régions de l'Est.</p>	<p>R3/1 Nombre de gestionnaires réparateurs opérationnels</p> <p>R3/2 Nombre de comités de gestion durables des ouvrages d'hydrauliques pastorales mis en place et opérationnels</p> <p>Nombre des membres de comités de gestion formés.</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>4</p> <p>11</p> <p>66 (6 membres par comité soit 11 comités)</p>	<p>Rapport endline, baseline, rapports d'activités<</p>		

Veillez énumérer tous les marchés (travaux, fournitures, services) de plus de 60 000 EUR attribués pour la mise en œuvre de l'action pendant la période de référence, en indiquant, pour chacun d'eux, le montant, le nom du titulaire et en fournissant une brève description de la manière dont il a été sélectionné.

Au cours de cette période, il n'y a pas eu de marchés de plus de 60 000 euro attribués.

2.3. Veuillez fournir un plan d'action mis à jour pour les futures activités du projet³

Année 2														
Activités	Semestre 1					Semestre 2					Organisme responsable de la mise en œuvre			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
Résultat 1 : Les capacités des acteurs dans l'animation provinciale du développement pastoral et la sensibilisation à la gestion durable des terres et aux mesures de réduction de la vulnérabilité aux changements climatiques sont renforcées d'ici la fin de l'action.														
A.1.1. Ateliers d'information et de sensibilisation des groupes cibles sur l'action														APIDEL, BAPE (CARE, IRED)
A.1.2. Ateliers de renforcement des capacités des acteurs locaux en gestion des ressources naturelles pastorales														BAPE, APIDEL (IRED, CARE)
A.1.3. Appui à l'élaboration d'une stratégie de développement pastoral par Province														APIDEL, BAPE (CARE, IRED)
A.1.4. Appui aux commissions de prévention et gestion des conflits														APIDEL, BAPE (CARE, IRED)
A.1.5. Appui au développement des Activités Génératrices de Revenus (AGR)														IRED (APIDEL, CARE, BAPE)
A.1.6. Conduite des études AVACC (Analyse de la Vulnérabilité et de la Capacité d'Adaptation aux Changements Climatiques) et PPS (Planification Participative de Scénarii)														CARE (APIDEL, BAPE, IRED)
A.1.7. Réalisation des analyses genre														CARE (IRED, APIDEL, BAPE)
Résultat 2 : Des aménagements des infrastructures d'hydrauliques pastorales et de sécurisation de la mobilité sont réalisés de façon concertée														APIDEL, BAPE (IRED et CARE)
A.2.1. Géo-référencement des infrastructures hydrauliques existant														APIDEL, BAPE (IRED et CARE)
A.2.2. Etudes hydrogéologiques et diagnostic des puits														CARE (IRED, APIDEL et BAPE)
A.2.3. Accords sociaux/conventions locales sur les sites prioritaires d'implantation de points d'eau et de tronçons des couloirs à baliser														BAPE, APIDEL (CARE, IRED)

³ Ce plan couvrira la période financière se situant entre le rapport intermédiaire et le prochain rapport.

A.2.4. Construction/réhabilitation des puits pastoraux																			CARE (IRED, APIDEL et BAPE)
A.2.5. Balisage/réhabilitation des couloirs et des aires de stationnement																			CARE (IRED, APIDEL et BAPE)
A.2.6. Appui à l'amélioration de la couverture sanitaire de base																			IRED (APIDEL, CARE, BAPE)
A.2.7. Appui au dispositif de la santé animale dans l'espace PASTOR Est Nord																			IRED (CARE , APIDEL et BAPE)
A.2.8. Amélioration durable des écosystèmes pâturés : étude de la végétation et de l'évaluation des potentialités pastorales																			IRED (CARE , APIDEL et BAPE)
Résultat 3 : Une stratégie de sortie pour garantir la durabilité des ouvrages construits/réhabilités est mise en place																			
A.3.1 Mise en place/Renforcement des Comités de Gestion des Ouvrages d'Hydraulique Pastorale (CGOHP)																			BAPE, APIDEL (CARE, IRED)
A.3.2 Formation/recyclage des artisans réparateurs des Ouvrages Hydrauliques																			CARE, (CARE, APIDEL, BAPE)
Résultat 4 : Une gestion concertée des ressources agro-pastorales dans les réserves																			
A.4.1 Sensibilisation et formation des leaders sur les enjeux de la conservation																			IRED (APIDEL, BAPE, CARE)
A.4.2 Régénération Naturelle Assistée(RNA)																			IRED (APIDEL , BAPE et CARE)
A.4.3 Etude du système d'abreuvement avec citerne																			IRED (CARE,APIDEL et BAPE)

3. Bénéficiaires/entités affiliées et autre coopération

3.1 3.1. Comment évaluez-vous les relations entre les bénéficiaires/entités affiliées de ce contrat de subvention (c.-à-d. ceux qui ont signé le mandat du coordinateur ou la déclaration des entités affiliées)? Veuillez fournir des informations spécifiques pour chaque bénéficiaire/entité affiliée

Pour la mise en œuvre du PASTOR Est-Nord, une convention de partenariat entre CARE International et les membres du consortium (APIDEL, BAPE et IRED) couvrant la période allant du 20 novembre 2018 au 19 mai 2022 a été signée en date du 18 novembre 2018.

La collaboration entre les différentes parties et l'équipe du projet repose d'une part sur les textes de contrat liant CARE et l'Ordonnateur National /UE, et d'autre part sur la convention de partenariat entre les membres du consortium et CARE et le document du projet PADEP. En cette période, les relations contractuelles entre ces membres sont bonnes.

Dans la mise en œuvre du partenariat, le plan d'action pour la mise en œuvre de l'action prévoyait l'implication de CARE, APIDEL BAPE et IRED dans toutes les activités du projet. Cette implication sera accompagnée des renforcement des capacités sur le genre et la résilience/changement climatique et autres approches transversales de CARE dans ce projet. Il faut noter que CARE en tant que lead continue de renforcer les capacités de ses partenaires dans les procédures de finance, logistique et gestion de ressources humaines. Ce renforcement se fait par le suivi mais aussi des coaching réalisés sur ces aspects.

Il faut mentionner que les relations entre les bénéficiaires/entités affiliées sont des bonnes relations de collaboration et d'échanges des expériences, car ils poursuivent la même finalité qui est le bien-être des populations. Ces bénéficiaires/entités affiliées développent de plus en plus des mécanismes ou stratégies d'intervention sur la base d'une synergie et complémentarité active. C'est ainsi que, les rencontres du comité technique et du comité de pilotage sont des occasions d'encourager au sein du consortium PADEP, l'apprentissage, la collaboration et le renforcement continu des liens entre les partenaires et les principaux intervenants afin de faciliter ensuite la coordination de l'intervention et améliorer la qualité des activités.

3.2 Comment évaluez-vous les relations entre votre organisation et les autorités publiques dans les pays de l'action ? Comment ces relations ont-elles affecté l'action?

Dans la mise en œuvre du PASTOR Est-Nord, les autorités administratives et traditionnelles et les services déconcentrés de l'Etat, les principaux acteurs ci-après ont été mobilisés et sont impliqués à différents niveaux. Les CPA des trois provinces, les STD et les DPE, constituent des espaces privilégiés pour partager les informations sur le projet.

Ainsi, les autorités provinciales ont également marqué leur engagement pour le soutien de l'action à travers leur participation aux différentes cérémonies de lancement officiel du projet. Tandis que, les instances de planification (CPA, CDA, CLA), les STD ainsi que les autorités traditionnelles et religieuses ont exprimé leur engagement à soutenir la mise en œuvre du projet PASTOR Est-Nord dans la mobilisation communautaire.

3.3 Le cas échéant, décrivez vos relations avec toute autre organisation prenant part à la mise en œuvre de l'action :

- **Associé(s) (si existant)**

Non applicable

- **Relation avec autres organisations prenant part à la mise en œuvre du projet**

Le projet PASTOR Est-Nord entretient des relations productives d'échange avec le projet PASTOR Est Sud afin d'harmoniser les approches et de garantir la contribution à l'atteinte de l'objectif du programme PASTOR.

- **Contractant(s) (si existant)**

Non applicable.

- **Bénéficiaires finaux et groupes cibles**

Le projet entretient des bonnes relations avec les bénéficiaires finaux tels que les éleveurs, les agriculteurs, les services techniques déconcentrés de l'Etat, les autorités administratives et traditionnelles ainsi que les comités d'actions (CPA, CDA et CLA) au cours de cette période. Ces relations ont été établies pendant les rencontres de sensibilisation et de présentation du programme PASTOR et du projet PADEP.

Autres tiers concernés (incluant les autres donateurs, autres agences gouvernementales ou unités gouvernementales locales, ONG, etc.).

L'équipe du projet a travaillé avec les acteurs intervenants dans la zone tels que PREPAS, PRAPS, APN, GERTS, POROA et APEF afin de créer la synergie et complémentarité dans la mise en œuvre de ce projet. Cette collaboration a facilité le consortium dans la collecte des données sur l'existant et la réalisation des pre-cartes ainsi que dans l'élaboration du plan d'aménagement.

Le projet PASTOR Est-Nord participe régulièrement au Comité de Suivi Opérationnel (CSO) organisé par la coordination nationale du PASTOR. Le CSO se réunit trimestriellement en session ordinaire pour assurer le suivi technique, administratif et financier du programme et donne des bonnes orientations au projet et sert aussi de cadre d'échanges avec les autres consortia pour l'efficacité de la mise en œuvre (économie de temps et des ressources). Le projet reçoit à temps plein l'appui des ATP qui, assurent l'interface entre les provinces et la cellule de coordination à travers des rencontres de travail et de missions communes. Les STD, notamment la DPE, impliqués dans la mise en œuvre pour le suivi Programme constitue un gage de réussite. Des missions de supervision ont été régulièrement effectuées dans les trois provinces par le chef de mission de l'assistance technique du PASTOR. Le projet a reçu la mission du chargé de développement rural de l'UE, de l'AFD et de l'évaluation UE pour des orientations de faisabilité au cours de cette période. Pour des besoins spécifiques, le Coordinateur du PASTOR se déplace dans la zone du projet. C'est le cas de sa participation à tous les ateliers de lancement du projet et à l'accompagnement de la mission de l'AFD et de l'UE.

Il faut quand même noter que le processus de révision et d'harmonisation de tous les projets sous le programme PASTOR a joué sur le calendrier de mise en œuvre et a contraint le consortium à engagé la révision générale de la proposition qui sera finalisée en janvier 2020.

3.4. Le cas échéant, décrivez les liens et les synergies que vous avez mis en place avec d'autres actions.

CARE travaillera en synergie avec d'autres actions en cours d'exécution dans la zone d'intervention du projet telles que le projet de résilience dans le département de Biltine et Guéréda mis en œuvre avec le partenaire BAPE⁴. Des synergies vont être créées en ce qui concerne l'utilisation des ressources matérielles, le choix des bénéficiaires et la réalisation des ouvrages.

3.5. Si votre organisation a reçu précédemment d'autres subventions de l'UE ayant comme objectif d'appuyer le même groupe cible, dans quelle mesure cette action a-t-elle pu renforcer/compléter la/les précédente(s) ? (Énumérez toutes les subventions antérieures de l'UE pertinentes).

CARE, dans le cadre du projet REVANCHE mis en œuvre dans le département de Biltine a formé des auxiliaires (100) de l'élevage de concert avec la délégation provinciale de l'élevage. PADEP va continuer à supporter cette délégation pour recycler ces auxiliaires afin d'offrir des services de qualité aux

⁴ « Renforcement de la résilience des pasteurs et agro-pasteurs pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable face aux effets du changement climatique dans la région de Wadi-Fira », TCD2962/DE914 du 22/10/2018 au 30/05/2021.

pasteurs et agropasteurs bénéficiaires du projet. Le staff du projet encouragera fortement les bénéficiaires à utiliser les services de soin de proximité offerts par les officines vétérinaires et la mutuelle de santé animale mis en place par le projet REVANCHE. PADEP va aussi utiliser les acquis de REVANCHE dans la réalisation des ouvrages pastoraux en capitalisant sur la recharge de la nappe phréatique suite à la construction des seuils d'épandage pour construire les puits pastoraux en consultation avec les bénéficiaires et les services techniques de l'Etat.

4. Visibilité

Comment la visibilité de la contribution de l'UE est-elle assurée dans l'action?

La visibilité de l'Union Européenne a été promue de façon transversale dans toutes les opérations du projet. CARE et ses partenaires membres du consortium engagés dans la mise en œuvre du projet ont adopté et mis en œuvre un plan de visibilité qui est en cours de réalisation. Il faut noter que 100 plaquettes portant les logos des bailleurs ont été diffusées lors du lancement du projet ainsi que des banderoles imprimées avec les logos et affichés dans les lieux des ateliers. Les logos des bailleurs ont été utilisés pour toutes les correspondances et tous les documents élaborés dans le cadre du projet ainsi que les présentations PowerPoint. Des étiquettes autocollantes avec mention visible de l'UE sont utilisées sur les véhicules, les motos, les ordinateurs, les mobiliers et sur les portes des bureaux dans le cadre du projet. La couverture médiatique télévisée des activités de lancement du projet avec mention du cofinancement de l'UE a été diffusée à la télévision nationale. Des teeshirts ont été également imprimés et portés par le staff du projet lors des descentes sur le terrain. Six grandes plaques ont été confectionnées pour être implantées à l'entrée des chefs-lieux afin de renforcer la visibilité du projet.

La Commission européenne pourrait souhaiter publier les résultats des actions. Auriez-vous des objections à la publication de ce rapport sur le site Internet d'EuropeAid? Si tel est le cas, veuillez exposer vos objections.

Le consortium n'a pas d'objections quant à la publication sur le site Internet de EuropeAid des résultats des actions de ce projet.

Signature :

Lieu :

Échéance prévue du rapport : 31.01.2020

Date d'envoi du rapport : 31.01.2020

