



Projet d'Appui au Développement de l'Élevage Pastoral dans l'Espace Ennedi-Wadi Fira à l'Est du Tchad - PADEP (PASTOR EST-NORD)

RAPPORT ANNUEL

Période : 01/12/2019-30/11/2020

Table des matières

Liste des acronymes utilisés dans le rapport	3
1. Description	4
2. Évaluation de la mise en œuvre des activités de l'action.....	4
2.1 Résumé de l'action.....	4
2.2 Résultats et Activités.....	11
3. Bénéficiaires/entités affiliées et autre coopération.....	29
4. Visibilité.....	30

Liste des acronymes utilisés dans le rapport

ACRONYMES	SIGNIFICATION
ACP	Assistants au Chef de Projet
ADES	Association pour le Développement Economique et Social
AFD	Agence Française de Développement
ANADER	Agence National de Développement Rural
ANAM	Agence Nationale de la Météorologie
ANALA	Agence Nationale de Lutte Antiacridienne
APEF	Aires Protégées des Ecosystèmes Fragiles
APIDEL	Association pour la Promotion des Initiatives de Développement Local
AP	Appel à Proposition
ANP	African National Park
APLFT	Association pour les libertés fondamentales au Tchad
ATP	Assistant Technique Provincial
AVACC	Analyse de la Vulnérabilité et de la Capacité d'Adaptation aux Changements Climatiques
AVEC	Association Villageoise d'Epargne et de Crédit
BAPE	Bureau d'Appui à l'Agriculture et à la Protection de l'Environnement
CDA	Comité Départemental d'Actions
CELIAF	Cellule de Liaison et d'Information des Associations Féminines du Tchad
CFW	Cash For Work
CGOHP	Comités de Gestion des Ouvrages d'Hydrauliques Pastorales
CSO	Comité de Suivi Opérationnel
CLA	Comité Local d'Actions
CPA	Comité Provincial d'Actions
CTSR	Comité Technique du Secteur Rural
DPE	Délégués Provinciaux de l'Elevage
FED	Fonds Européen de Développement
GERTS	Gestion des Eaux de Ruissellement dans le Tchad Sahélien
HIAS	Hebrew Immigrant Aid Society
IRED	Institut de Recherche en Elevage pour le Développement
IST	Infections Sexuellement Transmissibles
MEPA	Ministère de l'Elevage et des Productions Animales
OHP	Ouvrages Hydrauliques Pastoraux
ONG	Organisation Non Gouvernementale
ONRTV	Office National de Radio et Télévision
OP	Organisation de Producteurs
PAM	Programme Alimentaire Mondial
PASTOR	Programme d'Appui Structurant de Développement Pastoral
POROA	Projet Ouadi Rimé Ouadi Achim
PRAPS	Programme Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel
PREPAS	Programme de Renforcement de l'Elevage Pastoral
PSP	Planification Participative de Scenario
RNA	Régénération Naturelle Assistée
RNCE	Reserve Nationale et Culturelle de l'Ennedi
SNDP	Stratégie Nationale de Développement Pastoral
SPDP	Stratégie Provinciale de Développement Pastoral
STD	Services Techniques Déconcentrés
UE	Union Européenne
UNHCR	Organisation des Nations Unies pour les Réfugiés
UN	Nations Unies

1. Description

- 1.1. Nom du coordinateur du contrat de subvention : CARE Österreich (CARE Autriche)
- 1.2. Nom et fonction de la personne de contact : William Renoux, Chargé de Programmes
- 1.3. Nom du/des bénéficiaire(s) et de l'/des entité(s) affiliée(s) de l'action : CARE International au Tchad, IRED, BAPE, APIDEL.
- 1.4. Intitulé de l'action : « Appui au développement de l'élevage pastoral dans l'espace Ennedi-Wadi Fira à l'est du Tchad »
- 1.5. Numéro du contrat : FED/2018/399-058
- 1.6. Date de début et date de fin de la période de référence : 01/12/2019-30/11/2020
- 1.7. Pays ou région(s) cible(s) : TCHAD Ennedi Est ; Wadi Fira ; Ennedi ouest.
- 1.8. Bénéficiaires finaux et/ou groupes cibles¹ (si différents) (y compris le nombre de femmes et d'hommes): Les groupes cibles de l'action regroupent 3 000 Ménages Pasteurs (2 700 jeunes (18 à 25 ans) ; 6 885 femmes ; 8 415 hommes), 3 000 Ménages Agropasteurs (2 880 jeunes (18 à 25 ans) ; 7 620 femmes ; 7 500 hommes) et 15 maîtres communautaires, soit 36 015 personnes en tout. De plus, 3 Comités Provinciaux d'Action (CRA), 7 Comités Départementaux d'Action (CDA), 26 Comités Locaux d'Action (CLA), 150 Organisations Paysannes (OP) et 4 Fédérations feront aussi partie des groupes cibles du PADEP.
- 1.9. Pays dans le(s)quel(s) les activités sont réalisées (si différent du point 1.7) : Tchad

2. Évaluation de la mise en œuvre des activités de l'action

2.1 Résumé de l'action

Veillez fournir un aperçu d'ensemble de la mise en œuvre de l'action pendant la période de référence (pas plus d'1/2 page).

L'action intitulée « Projet d'Appui au Développement de l'Élevage Pastoral dans l'Espace Ennedi-Wadi Fira à l'Est du Tchad - (PADEP) » mise en œuvre dans trois provinces a pour objectif de sécuriser les hommes, les femmes et les jeunes pasteurs et agro-pasteurs dans la gestion et l'exploitation durable des ressources agro-pastorales dans les zones frontalières de l'Est du Tchad''. Elle concentre à cet effet ses activités autour de quatre grands résultats :

- ✓ (R1) Les capacités des acteurs, notamment dans l'animation provinciale du développement pastoral dans une optique de gestion concertée des ressources naturelles, sont renforcées
- ✓ (R2) Des documents stratégiques et règlementaires relatifs au développement pastoral et à la gestion concertée des ressources naturelles sont élaborés
- ✓ (R3) La mobilité pastorale est sécurisée grâce à des aménagements et une amélioration de la santé animale

¹ Les « groupes cibles » sont les groupes/entités pour lesquels le projet aura eu un apport direct et positif au niveau de l'objectif du projet, et les « bénéficiaires finaux » sont ceux qui bénéficieront du projet à long terme au niveau de la société ou d'un secteur en général.

- ✓ (R4) Une stratégie de sortie pour la durabilité des ouvrages hydrauliques construits et/réhabilités est mise en place.

Le contexte dans lequel les activités ont été mises en œuvre est marqué par l'état d'urgence sanitaire décrété à cause de la pandémie de COVID-19 et le retard dans la validation de la proposition révisée. Cette situation couplée d'une pluviométrie assez exceptionnelle a considérablement entravé la mise en œuvre des activités.

En réponse au contexte, un **plan de contingence et plan de rattrapage** (annexe 1) ont été conçus et ce dernier est en phase d'exécution. Ces deux plans ont permis respectivement d'assurer la continuité des activités dans le respect des consignes de protection édictées par le Gouvernement et de combler le retard accusé dans le processus de révision en donnant une vraie priorité aux travaux de réalisation des ouvrages (contractualisation des travaux).

Après la première année marquée principalement par les activités de démarrage, la présentation de l'action aux différentes parties prenantes et un contexte assez difficile, le projet PASTOR Est Nord porté par un consortium de cinq codemandeurs (CARE International Tchad, CARE Autriche, IRED, BAPE et APIDEL) a connu durant sa deuxième des avancées significatives qui se traduisent par :

- ✓ Le renforcement des capacités des équipes du projet sur la méthodologie, la conduite des entretiens semi-directifs, le diagnostic des OP, la cartographie participative... ;
- ✓ L'information et la sensibilisation des populations des trois provinces et des autorités locales (administratives, traditionnelles et religieuses) sur l'importance de la SPDP et l'identification des acteurs à impliquer dans les concertations à venir ;
- ✓ La réalisation des fonds de cartes ;
- ✓ L'organisation des ateliers de concertations parallèles en vue de l'identification des sites d'implantation des infrastructures à construire ou à réhabiliter prévus dans le cadre de cette action ;
- ✓ Analyse genre.

En plus de cela, le projet a procédé au recrutement du nouveau chef de projet en remplacement du premier dont le contrat n'était pas renouvelé et de nouveaux animateurs pour renforcer l'équipe (annexe 1) ; l'acquisition de moyens roulants ; l'identification de deux doctorants pour l'étude sur la pharmacopée traditionnelle vétérinaire et l'utilisation des citernes dans les zones RNCE et RFOROA et enfin une étude sur la situation de référence des conflits de la zone.

En outre, on note la signature de l'avenant de la proposition initiale du projet PADEP au dernier trimestre de cette deuxième année (16 octobre) dont le processus a débuté en novembre 2019.

En vous référant à la matrice-cadre logique² à jour (voir le point 2.3 ci-dessous), veuillez décrire et commenter la mesure dans laquelle le ou les résultats sont obtenus, si pertinent à ce stade, ainsi que la probabilité que la ou les cibles finales liées aux résultats soient atteintes à la fin de l'action.

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 1.

Tableau 1 : les résultats obtenus

² La terminologie utilisée (résultats, extrants, indicateurs, etc.) est définie dans le modèle de matrice-cadre logique, joint aux lignes directrices à l'intention des demandeurs (annexe e3d).

Résultats attendus	Activités prévues	Activités réalisées	Taux de réalisation	Observations (réalisation de chaque activité prévue/perspective)
Résultat 1. Les capacités des acteurs, notamment dans l'animation provinciale développement pastoral dans une optique de gestion concertée ressources naturelles, sont renforcées	A1.1 : Ateliers d'information et sensibilisation des groupes cibles sur l'action ;	Cette activité consiste à sensibiliser les principaux acteurs (agriculteurs, éleveurs et autorités) sur l'importance de l'action et recueillir aussi leurs doléances et orientations, à cet effet : - Des ateliers de lancement du projet au niveau des chefs lieu des trois provinces - Des rencontres au niveau des départements sont organisées pour rencontrer les préfets, les membres des CLA, CDA et CPA les autorités traditionnelles, les agents des services techniques et les représentants de la société civile (73) ; - Des séances de présentation du PASTOR dans les principales zones de concentration au niveau de chaque commune, et/ou de chaque village, ferick	95 %	Au total en année 2, 2858 bénéficiaires, 03 CPA, 14 CDA et 56 CLA ont été touchés par les séances de sensibilisation et information. Les groupes cibles sont informés et sensibilisés sur l'action à 95 %. Cette activité est mise en œuvre de façon continue à cause de la mobilité des agents des services déconcentrés.
	A1.2 : Ateliers de renforcement des capacités des acteurs locaux sur la connaissance de la SNDP, les textes réglementant l'élevage, la gestion des ressources naturelles et en ingénierie sociale ;	Renforcement des capacités des acteurs locaux en gestion des ressources naturelles pastorales	25 %	Les leaders ont été identifiés et le diagnostic de leur représentativité est en cours de réalisation en vue de leur renforcement de capacité.
	A1.3 : Sensibilisation et formation des éleveurs sur les enjeux de la conservation	Cette activité n'a pas été planifiée au cours de la période couverte par le présent rapport	0%	RAS

	A1.4 : Réalisation des analyses genres ;	Une analyse genre a été conduite dans la province de Wadi Fira	35%	Les activités seront poursuivies au premier trimestre de l'année 3 dans les autres provinces de l'Ennedi.
Résultat 2 : Des documents et réglementaires au développement pastoral et à la gestion concertée des ressources naturelles sont élaborés	A.2.1: Appui à l'élaboration d'une stratégie de développement pastoral par Province	Etat des lieux et Diagnostic de l'organisation traditionnelle et moderne	45%	Le processus de la SPDP a été entamé et en cours dans 14 départements des trois provinces. Il reste à capitaliser les données collectées, à organiser les ateliers de concertations multi-acteurs pour décliner la SNDP, géo localiser les ouvrages pastoraux existants et les besoins, priorisés rédiger le document et la validation.
	A.2.2: Appuyer le processus d'élaboration, validation et de vulgarisation des conventions locales relatives à la gestion des réserves et autres espaces potentiellement conflictuels	Cette activité n'a pas été planifiée au cours de la période couverte par le présent rapport		
	A.2.3: Etude du système d'abreuvement avec citerne	Elaboration de la méthodologie, questionnaires et guides d'entretien	35 %	Un état des lieux des pratiques pastorales avec citerne au Tchad et ailleurs est en préparation.
Résultat 3 : La mobilité pastorale est sécurisée grâce à des aménagements et une amélioration de la santé animale	A3.1 : Etudes hydrogéologiques en vue de l'implantation de puits ;	Réalisation des études hydrogéologiques pour la construction des puits pastoraux Réalisation d'une étude diagnostique pour la réhabilitation des puits	20 %	Les TDR pour le recrutement d'un bureau d'étude en cours de validation.
	A.3.2: Accompagnement des instances locales dans l'établissement des accords sociaux sur les sites prioritaires d'implantation de points d'eau et de tronçons des couloirs à	Cette activité n'a pas été planifiée au cours de la période couverte par le présent rapport		RAS

	baliser;	Un état des lieux Ateliers de concertations (concertation parallèle)	45%	Les ateliers de concertation élargie (CDA et autorités traditionnelles) ont été préparés dans 08 départements prioritaires ayant comme préalable la collecte des données dans les zones prioritaires en termes d'aménagement en infrastructure pastorale (état de lieux méga accéléré). La prochaine étape sera d'abord l'organisation des ateliers d'identification et de validation des sites suivi des diagnostics des puits à réhabiliter, les études géophysiques puis l'élaboration des DAO et la passation des marchés.
	A.3.4: Balisage/réhabilitation de couloirs et d'aires de stationnement ;	Un état des lieux Préparation des ateliers de concertations (concertation parallèle)	25%	Même démarche et même processus que l'activité A2.3. Les acteurs ont déterminé 50Km de tronçons des couloirs à baliser ou à réhabiliter dans département de Dar Al Fawaki. Il reste 70 km de tronçons à déterminer dans le Dar Tama (Wadi Fira) et 30 km dans le Wadi Hawar (Ennedi Est).
	A.3.5: Appui au dispositif de la santé animale	Activités en cours	25%	Idem activité A2.3. Une pré-identification des auxiliaires a été réalisée à l'occasion des états de lieux dans la zone . L'identification finale va se faire avec PREPAS après avoir décidé si la formation en pharmacopée traditionnelle devrait être plutôt donnée à l'occasion d'un recyclage ou d'une formation initiale.

Résultat 4 : Une stratégie de sortie pour garantir la durabilité des ouvrages construits/réhabilités est mise en place.	A.4.1 Mise en place et formation des Comités de Gestion des Ouvrages Pastoraux (CGOP)	Cette activité n'a pas été planifiée au cours de la période couverte par le présent rapport	RAS	Les comités de gestion (COGES) seront mis en place pour chaque OHP dès la signature des PV de consentement ou l'obtention des accords sociaux
	A.4.2 Formation/recyclage des artisans des Ouvrages Hydrauliques	activité en cours	10 %	L'identification des artisans réparateurs des ouvrages d'hydraulique a été réalisée dans le Wadi Fira.
	A.4.3 Initiation d'un réseau d'entretien	Cette activité n'a pas été planifiée au cours de la période couverte par le présent rapport	RAS	

Veillez indiquer si la logique d'intervention est encore valable et justifier tout changement possible.

D'un point de vue opérationnel, la logique d'intervention du consortium reste toujours valable car aucun réajustement stratégique majeur n'a été opéré. Celle-ci s'articule autour des trois piliers du pastoralisme, que sont l'Homme, l'Environnement et le Cheptel, dans une logique de gestion concertée et règlementée du territoire, de développement communautaire, et soutenu par un dialogue multi-acteurs cohérent et permanent au sein d'instances de concertation en développement pastoral. Basée sur la démarche méthodologique proposée par le PASTOR en lien avec la recherche de consensus sur l'implantation des infrastructures/ingénierie sociale, l'action reposera sur une méthode d'intervention innovante, comprenant : la méthodologie des cartes participatives, l'empowerment des acteurs du pastoralisme, l'approche collaborative, l'approche participative et la responsabilisation des bénéficiaires.

En outre, le projet appuiera toujours le processus de « provincialisation » de la stratégie nationale de développement pastoral (SNDP), jusqu'à sa finalisation et sa vulgarisation. Le projet continuera à travailler afin d'appuyer la dynamique locale et la durabilité des actions en renforçant les capacités en termes d'entretien et maintenance d'ouvrages pastoraux et d'appui en matière de santé animale sur la base des connaissances locales (la pharmacopée traditionnelle). L'action s'appuie aussi sur des prestataires de services pour l'exécution des activités (réalisation des études et des ouvrages pastoraux) et sur les services techniques déconcentrés de l'Etat pour la définition des normes, ainsi que pour le suivi et la supervision de nos actions.

Dans le cadre du document révisé et pour mieux accompagner les ouvrages, une stratégie de sortie devant garantir la durabilité des ouvrages sera développée, avec comme principale tâche la mise en place des Comités de Gestion des Ouvrages Pastoraux (CGOP) formés, la formation et l'équipement des artisans réparateurs (puisatiers) ainsi que la mise en relation de l'ensemble des artisans avec plusieurs CGOP.

Enfin, la recherche de synergie et de partenariat avec les programmes et projets existants dans la zone d'intervention (PREPAS, APN, POROA, etc.) aussi poursuivie. Ceci permet d'éviter par exemple des doublons et de réaliser des actions complémentaires. Cette bonne expérience, c'est manifesté lors de la conduite des travaux de concertations parallèles ayant abouti à l'identification des sites futurs de réalisation des ouvrages.

Veillez indiquer toute modification qui devrait être apportée à la matrice-cadre logique et expliquer brièvement pourquoi [l'explication complète doit figurer dans la section suivante sous le point adéquat (résultats, extrants, activités)].

A titre rappel, un travail de relecture du cadre logique (CL) du projet PASTOR Est Nord et son harmonisation au CL du programme a eu lieu les 22 et 23/02/2019 à Abéché. Les indicateurs d'impact et d'effet et des résultats ont été modifiés lors de celui-ci. Les modifications apportées permettront de mieux situer les réalisations attendues.

Par ailleurs, les constats issus de ce travail de caravane, les données collectées grâce aux outils de collecte de données pour le suivi des indicateurs de résultats, les études sociales économiques réalisées par les partenaires, les changements politiques et structurels récents ont mis en évidence la nécessité de réviser la proposition initiale. Cela se traduit en effet :

- ✓ D'autre part, la situation dans les trois provinces concernées a changée/évolué depuis les études ayant permis la réponse à l'appel à proposition. Il faut donc en tenir compte :
 - Les études socio-économiques réalisées sur la RNCE et la réserve de Ouaddi Rimé Ouaddi Achim ont donné des résultats qu'il faut prendre en compte.
 - Les programmes et projets tels que PREPAS, APN, SAHARA CONSERVATION, GERTZ ont évolués et les premières discussions avec eux pour développer des synergies et/ou complémentarités influencent vraisemblablement les activités.

- Le découpage administratif a changé en février 2019.
- Les présentations du PASTOR ont abouties à une considération du programme par les autorités territoriales et traditionnelles et les bénéficiaires finaux.
- ✓ D'autre part, l'intégration du PADEP dans le programme PASTOR est devenue une réalité qui influence sa mise en œuvre :
 - Le programme PASTOR dispose d'une assistance technique provinciale dont les principes d'intervention ont été définis dans un Guide opérationnel.
 - Un guide d'orientations techniques et administratives a été élaboré et fait maintenant référence.
 - Des missions de l'ATMO du PASTOR, ont permis à l'ATP de proposer une première méthodologie d'intervention pour les concertations, la définition des sites d'implantation d'infrastructures, l'appui à la déclinaison de la SNDP.
 - A l'occasion d'une nouvelle évaluation pour le PASTOR CENTRE, les lignes directrices auxquelles le consortium a répondu ont été clarifiées pour ce qui concerne l'entretien des ouvrages d'hydraulique pastorale et la déclinaison de la SNDP.
- ✓ Enfin, il faut relever un certain nombre de facteurs à savoir :
 - L'inadaptation du mode de fonctionnement vis-à-vis de l'immensité et de la complexité du milieu ;
 - L'incohérence et la redondance de nombreuses activités.

Il existe dès lors une nécessité de réviser la proposition initiale. Les explications figurent dans les tableaux de la section suivante (cf. : matrice cadre logique, page 18 de ce rapport).

Le travail a été transmis à l'ON FED et un avenant a été signé le 16 octobre 2020.

2.2 Résultats et Activités

Comment évaluez-vous les résultats obtenus jusqu'à présent ? Incluez vos observations sur l'exécution et la réalisation des extrants, des résultats et des incidences et indiquez si l'action a eu des résultats positifs ou négatifs inattendus.

Pour les résultats : commenter le niveau actuel des indicateurs correspondant au résultat et expliquer tous les changements intervenus, principalement les éventuelles contre-performances ; veuillez-vous référer aux hypothèses du cadre logique.

Résultat 1 :

Les activités relevant du résultat 1 ont été réalisés à 52% sur la période planifiée. Il s'agit principalement des activités préalables au processus d'élaboration de la stratégie provinciale. Au moins 02 des 04 sous activités de ce résultat ont un taux de réalisation de 100%. Sur les ateliers d'information et de sensibilisation des groupes cibles sur l'action, 102 ateliers ont été planifiés et organisés au profil des groupes bénéficiaires, soit un ratio de 98%. Pour des raisons de démission des animateurs de APIDEL, les 2 autres ateliers n'ont pu se tenir.

En ce qui concerne les ateliers de renforcement des capacités des acteurs locaux sur la connaissance de la SNDP, les textes réglementant l'élevage, la gestion des ressources naturelles et en ingénierie social, les états des lieux (20%) avaient été faits pour permettre avec l'appui de PASTOR de déterminer le manque de dynamisme, d'organisation des CDA, CLA et des moyens logistiques et financiers.

Concernant la sensibilisation et formation des éleveurs sur les enjeux de la conservation alors que les analyses genres ont été exécutées à 80% dans l'attente de leurs finalisations. Seuls les Ateliers de

renforcement des capacités des acteurs locaux n'ont pas encore commencé en attente de la finalisation des documents réglementaires nécessaires, par les autorités compétentes.

Les analyses de genres sont planifiées, les TDRs sont finalisées (20%), les collectées ont été faites (60%) et l'activité est réalisée. Il ne reste que la validation du rapport (20%).

Résultat 2 :

Le niveau de réalisation des activités de ce résultat est faible peut être estimé à 40% par rapport aux activités programmées. Le reste du travail consiste en la finalisation du processus d'identification des participants aux différents ateliers de concertations autour de l'élaboration des stratégies provinciales. La réalisation va être accélérée à partir du deuxième trimestre de l'année 3 du projet.

Sur l'appui, à l'élaboration d'une stratégie de développement pastoral, actuellement ce sont 52 organisations de type agro pastorales, 41 groupements pastoraux et 16 groupements à vocation agricole qui ont été diagnostiquées (80%).

Concernant l'appui au processus d'élaboration, validation et de vulgarisation des conventions locales relatives à la gestion des réserves et autres espaces potentiellement conflictuels, aucune convention n'a été signée.

Pour l'activité concernant l'étude du système d'abreuvement avec citerne, un état de lieu (20%) avait été fait et le protocole de recherche sera finalisé pour permettre la mise en place de l'étude.

Résultat 3 :

Les activités en lien avec ce résultat ont un taux de réalisation d'environ 35%. La finalisation du processus de recrutement des prestataires (bureau d'étude/entreprises) pour la réalisation des ouvrages encore en cours. C'est à la fin du deuxième trimestre de 2021 que le taux d'exécution sera nettement amélioré avec la réalisation desdits ouvrages.

Les consultations ont déjà commencé pour la réalisation des études hydrogéologiques en vue de l'implantation de puits.

Ne sont planifiés dans la période de rapportage, la stratégie d'accompagnement des instances locales dans l'établissement des accords sociaux sur les sites prioritaires d'implantation de points d'eau et de tronçons des couloirs à baliser.

Les états de lieux (20%), une répartition des infrastructures dont la construction ou la réhabilitation des couloirs et aires de stationnement mises en œuvre par la PADEP a été fait en ce qui concernant la construction/réhabilitation de puits pastoraux.

Résultat 4 :

Puis qu'il s'agit des activités concernant la stratégie de sortie, en dehors de l'identification des artisans réparateurs faite dans la province de Wadi Fira, tout le reste attend le processus de mise en place des ouvrages et le diagnostic des organisations traditionnelles et de la représentativité des leaders afin de se réaliser concrètement sur le terrain. Il atteint un taux de réalisation de 10% environ au stade actuel.

Pas d'activités mises sur les deux activités à savoir la mise en place et formation des comités de gestion des ouvrages pastoraux et initiation d'un réseau d'entretien.

Une identification des artisans réparateurs est déjà mise en place (20%).

R1 : Les capacités des acteurs, notamment dans l'animation régionale du développement pastoral et sensibilisation à la gestion durable des terres et aux mesures de réduction de la vulnérabilité aux changements climatiques, sont renforcées

A.1.1. Ateliers d'information et de sensibilisation des groupes cibles sur l'action

Cette activité consistait à rencontrer toutes les parties prenantes avec au moins un triple objectif :

- ✓ D'informer et d'échanger sur les objectifs, les résultats et les activités prévues par le projet ainsi que le calendrier prévisionnel ;
- ✓ De permettre au consortium de s'informer, recueillir les avis et les réactions des parties prenantes ;
- ✓ D'évoquer la Stratégie Nationale de Développement Pastoral et l'importance de sa déclinaison.

Dans le souci de toucher un grand nombre d'acteurs, cette activité a été menée aussi en année 2. Les activités ont continué avec la présentation du PASTOR aux groupes cibles d'abord aux comités d'action locaux (CPA, CDA et CLA) et puis aux bénéficiaires au niveau des villages et fericks.

Dans les provinces les comités d'action (3 CPA, 14 CDA et 56 CLA) ont été rencontrés et une présentation du PASTOR leur a été faite. Les comités d'action ont montré beaucoup d'intérêt et rassurés de leur disponibilité à assumer leurs rôles. Cependant, on peut noter dans les départements nouvellement créés les comités sont parfois inexistantes.

Après les comités d'action sur 104 ateliers prévu par le projet 102 ateliers d'information et de sensibilisation des groupes cibles sur les actions du projet ont été organisés durant la période rapportée. Ces assises avaient pour objectif la présentation du projet et du programme PASTOR aux différents groupes cibles : sur l'ensemble de la zone : 2858 personnes ont été touchées parmi lesquelles 846 femmes réparties comme suit : 65 séances de présentation regroupant 2455 participants dont 846 femmes dans la province de Wadi Fira et 36 séances de présentation regroupant 487 participants dont 84 femmes dans les deux provinces de l'Ennedi. Ces séances de rencontres avec les différentes communautés dans les cantons, les communes, les départements et même les zones de concentration ont été des occasions à la fois pour renforcer la connaissance du PASTOR et du projet, mais aussi et surtout pour permettre de collecter les données liées à leurs problèmes, leurs inquiétudes et leurs attentes par rapport aux objectifs et même à l'intervention du projet.

A.1.2. Ateliers de renforcement des capacités des acteurs locaux sur la connaissance de la SNDP, les textes réglementant l'élevage, la gestion des ressources naturelles et en ingénierie sociale

Le projet entend par cette activité de renforcer techniquement et méthodologiquement les Comités Provinciaux d'Action (CPA), les Comités Départementaux d'Action (CDA), et les Comités Locaux d'Action (CLA) afin d'assurer une gestion concertée des ressources naturelles et d'animer les ateliers de concertation pour l'établissement d'un plan d'aménagement provincial et la déclinaison de la SNDP.

L'état des lieux commencé avec la présentation PASTOR a permis de mettre en exergue que les comités d'action notamment les CLA (inexistants dans certaines communes) et certains CDA manquent de dynamisme, d'organisation ainsi que de moyens logistiques et financiers adéquats. Ce travail a permis de les sensibiliser sur le rôle en général dans les programmes et en particulier dans le PASTOR.

A.1.3. Sensibilisation et formation des éleveurs sur les enjeux de la conservation

Cette activité n'est pas programmée dans la période de rédaction de ce rapport.

A.1.4. Réalisation des analyses genres

Cette activité initialement programmée n'a pu être exécutée à cause des mesures barrières dues au COVID-19. Elle sera faite durant le premier trimestre de l'année 2021.

R.2 : Des documents stratégiques et règlementaires relatifs au développement pastoral et à la gestion concertée des ressources naturelles sont élaborés

A2.1: Appui à l'élaboration d'une stratégie de développement pastoral par Province

La collecte des données qui avait commencé dès la première phase de présentation du PASTOR (démarrages des activités) s'est poursuivie et ont servi à enrichir la monographie déjà réalisée par l'assistance technique. Ce travail a permis en outre aux équipes de connaître les zones cibles, l'organisation du système pastoral, etc. La deuxième phase a été marquée par les diagnostics de représentativité des organisations faitières et de leurs leaders. L'objectif de ce diagnostic était d'avoir une meilleure compréhension de la dimension du système pastoral, mais surtout d'identifier les organisations, leurs leaders, et d'évaluer leur légitimité.

Pour les diagnostics de représentativité des organisations faitières incluant leurs leaders, les données liées à la réalisation de cette activité dans les deux zones se présentent comme suit : à Wadi Fira : **52 organisations de type agro pastorales** ont été diagnostiquées, **41 groupements pastoraux** et **16 groupements** à vocation agricole.

Les diagnostics de l'organisation traditionnelle des éleveurs fréquentant la zone, des niveaux de représentation et de décision de leurs leaders ont permis de toucher **168 personnes** dans le Wadi Fira.

Les statistiques dans la zone d'APIDEL se présentent comme suit : **68 leaders** des organisations traditionnelles identifiés et **52 organisations modernes** identifiées parmi lesquelles 13 ont été diagnostiquées.

A l'issue de ce travail, les listes des leaders au niveau des communautés ou des organisations (traditionnelles et modernes) à inviter aux ateliers de concertations à différents niveaux (département et communal) ont été dressées. Le travail d'identification de leaders a été finalisé. Ces leaders seront conviés aux différents ateliers de concertations pour la recherche de consensus entre les communautés pour une gestion concertée et durable des ressources et pour une cohabitation pacifique (voir annexes 2, 3, 4, 5, 6 et 7).

A.2.2 : Appuyer le processus d'élaboration, validation et de vulgarisation des conventions locales relatives à la gestion des réserves et autres espaces potentiellement conflictuels

A ce stade du projet et durant la période couverte par ce rapport aucune convention n'était prévue d'être adoptées. Néanmoins, des rencontres ont été organisées, dont deux (02) avec les responsables de POROA (en juillet et en Août 2020) qui appuient techniquement les communautés riveraines de réserve de Ouadi Rimé/ Ouadi Achim dans le Wadi Fira où les deux parties (PADEP et POROA) se sont engagées à mettre en place un cadre de collaboration et de complémentarité de leurs actions. Des matériels acquis dans le cadre de l'appui aux cultures maraichères, activités déjà supprimées avec la révision du projet pourront être rétrocédés à l'association locale chargée du volet sensibilisation et protection des ressources dans cette réserve. Le dossier est en cours d'examen en interne au consortium.

Dans les provinces de l'Ennedi Est et Ouest, c'est l'APN qui appuie dans la gestion de la réserve naturelle et culturelle de l'Ennedi (RNCE). Quelques rencontres ont été organisées avec les responsables dont la dernière avec la directrice en novembre 2020 par le partenaire APIDEL en vue d'identifier les activités sur lesquelles les équipes des projets peuvent mutualiser leurs efforts.

A.2.3. Etude du système d'abreuvement avec citerne

Pour mettre en œuvre cette activité, le projet entend une phase étude encore en cours : un état des lieux des pratiques pastorales avec citerne et suivi phase de concertation.

Un protocole de recherche est en voie d'achèvement et devra permettre un démarrage de l'étude dans le trimestre à venir.

R.3 : La mobilité pastorale est sécurisée grâce à des aménagements et une amélioration de la santé animale

A.3.1 Etudes hydrogéologiques en vue de l'implantation de puits

Durant la période du présent rapport aucune étude n'était prévue d'être finalisée. Néanmoins des séances de consultations avec les communautés en préparation de ces études ont débutées.

A.3.2 : Accompagnement des instances locales dans l'établissement des accords sociaux sur les sites prioritaires d'implantation de points d'eau et de tronçons des couloirs à baliser

Durant la période du rapport cette activité n'a été pas prévue d'être réalisée. Cette activité est actuellement dans sa phase préparatoire et sa mise en œuvre se fera en deux temps ; d'abord à partir des sites d'implantation des ouvrages retenus dans le cadre du projet PADEP indépendamment de ceux qui seront identifiés et priorisés dans les documents de stratégies provinciales.

Au stade actuel, les équipes sur le terrain sont en train de sensibiliser les communautés en voie de bénéficier les ouvrages dans leur zone sur l'importance des consensus et des accords entre tous les futurs usagers et sur l'importance de mettre sur place un dispositif qui permette de garantir la prévention de conflits de toutes natures et des éventuelles remises en cause du sites d'implantation.

08 comités de gestion des ouvrages seront mis sur pieds et formés pour une gestion durable.

Les équipes appuieront les bénéficiaires à élaborer des procès-verbaux d'accord parties en vue de parer au plus pressé en attendant l'élaboration des accords sociaux en bon et due forme.

A.3.3 Construction/réhabilitation de puits pastoraux & A.3.4 Balisage/réhabilitation de couloirs et d'aires de stationnement

Suite à la réalisation durant la période couverte par le rapport des états de lieux, une répartition des infrastructures dont la construction ou la réhabilitation des couloirs et aires de stationnement mises en œuvre par la PADEP a été faite. De façon condensée les résultats sont exprimés dans le tableau 2.

Tableau 2 : Répartition des ouvrages à réaliser/réhabiliter par province et par département

Provinces	Départements	Puits neufs	Puits à réhabiliter	Couloir à baliser (km)	Aires de stationnement
Wadi-Fira	Dar Al Fawakih	01	00	50	02
	Dar Tama	01	00	70*	03*
	Iriba	00	03	00	00
Ennedi Est	Wadi Hawar	01	01	30	01
	Itou	00	02	00	00
	Amdjarass	00	02	00	00
Ennedi Ouest	Fada	01	02	00	00
	Mourtcha	01	01	00	00
Total par type d'ouvrages		05	10	150	06

*Ateliers de concertation pour la confirmation et validation de sites ne sont pas encore réalisées.

A.3.4 Balisage/réhabilitation de couloirs et d'aires de stationnement

Même démarche que l'activité précédente (A3.3).

A.3.5. Appui au dispositif de la santé animale.

Durant la période couverte par le rapport cette activité se trouve dans la phase de collecte des données primaires au niveau du terrain suivant une recherche bibliographique au niveau de Ndjamena. Egalement a été identifié **111 auxiliaires** d'élevage suite à un processus d'identification qui a été fait sur l'ensemble des trois provinces. C'est sur cette liste que l'équipe du consortium se basera pour sortir celle de 30 auxiliaires d'élevage anciennement formés dans la zone de PREPAS.

R4 : Une stratégie de sortie pour garantir la durabilité des ouvrages construits/réhabilités est mise en place

A.4.1 : Mise en place et formation des Comités de Gestion des Ouvrages Pastoraux (CGOP)

Cette activité n'a pas encore démarré.

A.4.2 : Formation/recyclage des artisans des Ouvrages Hydrauliques

Cette activité également a démarré avec l'identification des artisans réparateurs. C'est sur cette liste que l'équipe du consortium se basera pour les former quand des maintenances des ouvrages commenceront.

A.4.3: Initiation d'un réseau d'entretien

Cette activité n'a pas encore démarré.

En vous référant à la matrice-cadre logique à jour (voir le point 2.3 ci-dessous), veuillez commenter le degré de réalisation de tous les résultats sur la base de la valeur actuelle des indicateurs correspondants, de même que toutes les activités connexes exécutées pendant la période de référence.

RESULTAT 1 : *Les capacités des acteurs, notamment dans l'animation provinciale du développement pastoral dans une optique de gestion concertée des ressources naturelles, sont renforcées.*

Tableau 3 : degré de réalisation du résultat 1 et activités connexes exécutées pendant l'année écoulée.

Indicateurs	Observations sur les indicateurs revus	Activités prévues	Niveau de réalisation et justification
Nombre d'acteurs (CPA, CDA, OP, leaders traditionnels) dont les capacités sont renforcées à travers des formations sur des politiques et stratégies de développement pastoral et partage d'expériences	Ce nouvel indicateur a été inséré afin d'apprécier le degré d'assimilation des acteurs locaux sur les des textes réglementant le domaine de l'élevage, la gestion pacifique des conflits liés à l'exploitation des espaces ruraux, et les outils d'aide à la décision pour la gestion des ressources naturelles.	Activité 1.1 : Atelier d'information et sensibilisation des groupes cibles sur l'action Activité 1.2 : Ateliers de renforcement des capacités des acteurs locaux sur la connaissance de la SNDP, les textes réglementant l'élevage, la gestion des ressources naturelles et en ingénierie sociale	Le niveau d'atteinte du résultat est estimé à 95%
- Nombre d'espaces de dialogue co-construits au niveau des aires protégées	Indicateur inséré afin de prendre en compte les aspects quantitatifs spécifiques permettant de mieux apprécier les réalisations attendues	Activité 1.3 : Sensibilisation et formation des éleveurs sur les enjeux de la conservation	Non planifiée
- Nombre de leaders communautaires formés			Non planifiée

RESULTAT 2 : *Des documents stratégiques et réglementaires relatifs au développement pastoral et à la gestion concertée des ressources naturelles sont élaborés.*

Tableau 4 : degré de réalisation du résultat 2 et activités connexes exécutées pendant l'année écoulée

Indicateurs	Observations sur les indicateurs revus	Activités prévues	Niveau de réalisation et justification

3 documents de stratégie régionale de développement pastoral (SPDP) sont définis et validés en atelier multi-acteurs.	Il a été revu pour le rendre SMART	Activité 2.1 : Appui à l'élaboration d'une stratégie de développement pastoral par Province	Processus en cours : présentation du programme et projet aux bénéficiaires ; collecte des données, identification des leaders pour les ateliers multi-acteurs (45%)
Nombre d'exemplaires imprimés du document de stratégie provinciale de développement pastoral (SPDP) et remis aux autorités régionales, aux services techniques et aux OPs			Non planifiée
Nombre de conventions locales régissant les règles de gestion des ressources naturelles (foncier agropastoral) élaborées, validées par l'ensemble des acteurs et approuvées par les autorités administratives et traditionnelles.	Indicateur inséré afin de prendre en compte les aspects quantitatifs spécifiques permettant de mieux apprécier les réalisations attendues	Activité 2.2 : Appuyer le processus d'élaboration, validation et de vulgarisation des conventions locales relatives à la gestion des réserves et autres espaces potentiellement conflictuels	Non planifiée
Etude du système d'abreuvement avec citerne	Indicateur inséré afin de prendre en compte les aspects quantitatifs spécifiques permettant de mieux apprécier les réalisations attendues		Processus en cours (25%)

RESULTAT 3 : La mobilité pastorale est sécurisée grâce à des aménagements et une amélioration de la santé animale.

Tableau 5 : degré de réalisation du résultat 3 et activités connexes exécutées pendant l'année écoulée

Indicateurs	Observations sur les indicateurs revus	Activités prévues	Niveau de réalisation et justification
Nombre des puits pastoraux neufs construits avec l'appui du PASTOR.	Non modifié	Activité 3.3: Construction/réhabilitation de puits pastoraux	Processus en cours (30)
Nombre des puits pastoraux réhabilités avec l'appui du PASTOR.	La nouvelle formulation s'en tient à l'aspect quantitatif des réalisations attendues facile à		

- 80% des ouvrages d'hydraulique pastorale aménagés ou réhabilités dans le cadre du PASTOR fonctionnels.	suivre Indicateur introduit pour apprécier l'aspect qualitatif des réalisations faites dans le cadre du projet.		
Nombre de kilomètres de tronçons de couloirs de transhumance dans les zones de tension balisés selon les normes techniques de référence du MEPA.	La reformulation de apporte une précision sur le fait que ce n'est pas tout le couloir qui sera balisé mais des tronçons et met également en exergue le respect des normes techniques du MEPA	Activité 3.4 : Balisage/réhabilitation de couloirs et d'aires de stationnement	Processus en cours (45%)
Une étude sur la pharmacopée traditionnelle vétérinaire		Activité 3.5 : Appui au dispositif de la santé animale	Processus en cours (25%)
Un manuel des auxiliaires en pharmacopée traditionnelle,			
Nombre d'auxiliaires mixtes formés et doté en kits en partenariat avec le PREPAS.			

RESULTAT 4 : Une stratégie de sortie pour garantir la durabilité des ouvrages construits/réhabilités est mise en place

Tableau 6 : degré de réalisation du résultat 4 et activités connexes exécutées pendant l'année écoulée

Indicateurs	Observations sur les indicateurs revus	Activités prévues	Niveau de réalisation et justification
Nombre des comités de gestion des infrastructures pastorales mis sur place et formés		Activité 4.1 : Mise en place et formation des Comités de Gestion des Ouvrages Pastoraux (CGOP)	Non planifiée pour Activité 4.1
Nombre artisans réparateurs des ouvrages hydrauliques sont formés et dotés des kits.		Activité 4.2 Formation/recyclage des artisans des Ouvrages Hydrauliques	Processus en cours (10% Activité 4.2)
Nombre de réseaux d'artisans réparateurs des ouvrages hydrauliques mis en place		Activité 4.3 : Initiation d'un réseau d'entretien	Non planifié pour Activité 4.3

2.1. Matrice-cadre logique à jour

Présentez une version à jour de la matrice-cadre logique, en mettant en évidence les changements éventuellement introduits.

Chaîne de résultats	Indicateurs	Points de référence (Etude de Base)	Valeur actuelle	Cibles			Sources et moyens de vérification	Hypothèses	
				Année de référence	Date de référence	A1			A2
Contribuer à la promotion d'une utilisation concertée et durable des ressources pastorales au Tchad en prenant en compte les besoins des populations locales, renforçant leur résilience face aux changements climatiques en zones pastorales et agro-pastorales, créant des emplois notamment pour la jeunesse, et réduisant ainsi leur pauvreté.	D'ici la fin du PASTOR, plus de la moitié des éleveurs déclarent que la transhumance avec leur bétail est facilitée dans les zones aménagées	0					A4	Les conditions climatiques favorables à la mise en œuvre de l'action	
	D'ici la fin du PASTOR, le nombre de conflits graves (affrontements, blessés, morts) sur l'accès et la gestion des ressources pastorales diminue de 50% dans les zones aménagées.	0 à mesurer						Enquête mourhal	Les conditions sécuritaires, politiques et sociales dans les régions sont favorables au bon déroulement de l'action
Les ressources agro-pastorales sont gérées durablement dans les zones frontalières du Tchad oriental (Ennedi Est, Ennedi Ouest et Wadi Fira).	Nombre d'emplois créés dans les zones d'intervention par les bénéficiaires des formations professionnelles faites dans le cadre du PASTOR EST NORD (auxiliaires vétérinaire).	0					30	moins 50%	
	Superficies de pâturage de saison sèche en km ² estimées ouvertes aux systèmes pastoraux grâce aux ouvrages d'hydraulique pastorale installés ou réhabilités par le projet.	0						Enquête post-formation	Les conventions locales de gestion des ressources sont appliquées et respectées
Objetif spécifique :	Nombre d'hectares d'écosystèmes pastoraux gérés et aménagés avec l'appui du projet (Indicateur du	0						Fiches de suivi des puits réalisés et fonctionnel	Tous les acteurs sont impliqués dans la mise en œuvre du projet, en particulier les autorités régionales et locales, ainsi que les services techniques déconcentrés, peuvent assurer leurs fonctions de manière effective
								Rapports d'activités	
								Fiches d'enregistrement des conventions locales validées dans le	
								A définir après élaboratio	

	PIN FED)	Proportion des ouvrages hydrauliques pastoraux gérés durablement en zones ciblées	0				n des conventions	cadre du PASTOR Fiches de suivi des ouvrages réalisés et fonctionnel	Les bénéficiaires du projet sont motivés et se mobilisent activement pour la réussite des activités afin d'atteindre les résultats escomptés
Extrant 1. Les capacités des acteurs, notamment dans l'animation provinciale développement pastoral dans une optique de gestion des ressources naturelles, sont renforcées	<p>Extr. 1.1 -Nombre d'acteurs (CPA, CDA, OP, leaders traditionnels) dont les capacités sont renforcées à travers des formations sur des politiques et stratégies de développement pastoral et partage d'expériences</p> <p>Extr. 1.2 - Nombre d'espaces de dialogue co-construits au niveau des aires protégées</p> <p>Extr. 1.3 Nombre de leaders communautaires formés</p>	<p>Non disponible (2019)</p> <p>Non disponible (2019)</p> <p>Non disponible (2019)</p>	<p>3 CPA, 17 CDA et 20 CLA formées (2022)</p> <p>61 comité créés et personnes formées (2022)</p> <p>186 personnes formées (2022)</p>	<p>Rapports formation</p> <p>PV de mise en place des comités de gestion</p> <p>Rapports formation</p>	<p>de</p> <p>de</p> <p>de</p>	<p>Les comités des actions (CDA et CLA) ne sont pas mis en place ; La plupart des autorités sont nouvellement nommées et brillent par leur absence sur le terrain</p> <p>Absence de troubles politiques et sociaux ou conflit violent restreignant les opérations du Projet</p> <p>Collaboration effective des gestionnaires de réserves (RNCE et RFOROA)</p>			

Extrants

	<p>Extrant. 2. Des documents stratégiques et réglementaires relatifs au développement pastoral et à la gestion concertée des ressources naturelles sont élaborés</p>	<p>Extr. 2.1 3 documents de stratégie régionale de développement pastoral (SPDP) sont définis et validés en atelier multi-acteurs.</p> <p>Extr. 2 Nombre d'exemplaires imprimés du document de stratégie provinciale de développement pastoral (SPDP) et remis aux autorités régionales, aux services techniques et aux OPs</p> <p>Extr. 2 Nombre d'accords sociaux accompagnés et formalisés et vulgarisés pour l'implantation des ouvrages et les balisages</p> <p>Extr. 2 Nombre de conventions locales régissant les règles de gestion des ressources naturelles (foncier agropastoral) élaborées, validées par l'ensemble des acteurs et approuvées par les autorités administratives et traditionnelles.</p> <p>Extr. 2 Etude du système d'abreuvement avec citerne</p>	0	3		3 documents (2022)	<p>Rapports des activités et/ou PV de validation et remise de la SPDP</p> <p>PV atelier validation des accords sociaux</p> <p>PV atelier validation des conventions</p>	<p>La plupart des autorités sont nouvellement nommées et brillent par leur absence sur le terrain</p> <p>Absence de troubles politiques et sociaux ou conflit violent restreignant les opérations du Projet</p> <p>Collaboration effective des différentes entités de l'Etat et des autorités traditionnelles et partenaires (APN et SCF)</p>
	<p>Extrant. 3. : La mobilité pastorale est sécurisée grâce à des aménagements et une amélioration de la santé animale</p>	<p>Extr. 3.1 Nombre des puits pastoraux neufs construits avec l'appui du PASTOR.</p> <p>Extr. 3. Nombre des puits</p>	ND	5 nouveaux puits (2022)		<p>Rapport de l'étude</p> <p>PV de réception puits/accords sociaux</p> <p>PV de réception puits réhabilités /accords sociaux</p>	<p>- Absence de troubles politiques et sociaux ou conflit violent restreignant les opérations du Projet</p> <p>Intégration et</p>	

	<p>pastoraux réhabilités avec l'appui du PASTOR.</p> <p>Extr. 3.- % des ouvrages d'hydraulique pastorale aménagés ou réhabilités dans le cadre du PASTOR fonctionnels.</p> <p>Extr. 3. Nombre de kilomètres de tronçons de couloirs de transhumance dans les zones de tension balisés selon les normes techniques de référence du MEPA.</p> <p>Extr. 3.- Nombre d'aires de stationnement du bétail transhumant balisées selon les normes techniques de référence du MEPA.</p> <p>Extr. 3. Une étude sur la pharmacopée traditionnelle vétérinaire</p> <p>Extr. 3. un manuel des auxiliaires en pharmacopée traditionnelle,</p> <p>Extr. 3. nombre d'auxiliaires mixtes formés et doté en kits en partenariat avec le PREPAS.</p>	<p>ND</p> <p>ND</p> <p>ND</p> <p>ND</p> <p>ND</p> <p>ND</p> <p>ND</p> <p>ND</p>				<p>10 réhabilités (2022)</p> <p>(2022)</p> <p>80% des ouvrages réalisés sont fonctionnels</p> <p>150 km de couloirs de transhumance balisés (2022)</p> <p>6 aires de stationnement (2022)</p>	<p>PV de réception mares réhabilités/accords sociaux</p> <p>Résultat d'analyse de la fonctionnalité des ouvrages</p> <p>PV de réception</p>	<p>collaboration effective des différentes entités de l'Etat et des autorités traditionnelles.</p> <p>Forte motivation des agriculteurs et des éleveurs ;</p>
--	--	---	--	--	--	---	---	---

<p>Extrant. 4 Une stratégie de sortie pour garantir la durabilité des ouvrages construits/réhabilités est mise en place.</p>	<p>Extr. 4-1 Nombre des comités de gestion des infrastructures pastorales mis sur place et formés Extr. 4.2 Nombre artisans réparateurs des ouvrages hydrauliques sont formés et dotés des kits. Extr. 4.3 Nombre de réseaux d'artisans réparateurs des ouvrages hydrauliques mis en place</p>	<p>ND 0 réseau d'artisans réparateurs (2019)</p>				<p>12 artisans réparateurs formés et dotés des kits. 1 réseau mis en place dans l'espace Est Nord</p>	<p>Rapport de formation et PV d'octroi des kits Procès-verbaux de constitution</p>	

Veillez énumérer tous les marchés (travaux, fournitures, services) de plus de 60 000 EUR attribués pour la mise en œuvre de l'action pendant la période de référence, en indiquant, pour chacun d'eux, le montant, le nom du titulaire et en fournissant une brève description de la manière dont il a été sélectionné.

Au cours de cette période, il n'y a pas de marchés de plus de 60 000 euro attribués.

2.2. Veuillez fournir un plan d'action mis à jour pour les futures activités du projet³

Résultats	Activités	Année 3											
		Semestre 4						Semestre 5					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R1/ Les capacités des acteurs, notamment dans l'animation provinciale du développement pastoral dans une optique de gestion concertée des ressources naturelles, sont renforcées	<p>Activité 1.1 : Ateliers d'information et de sensibilisation des groupes cibles sur l'action</p> <p>Activité 1.2 : Ateliers de renforcement des capacités des acteurs locaux sur la connaissance de la SNDP, les textes réglementant l'élevage, la gestion des ressources naturelles et en ingénierie sociale</p> <p>Activité 1.3 : Sensibilisation et formation des éleveurs sur les enjeux de la conservation</p>												
R2/Des documents stratégiques et réglementaires relatifs au développement pastoral et à la gestion concertée des ressources naturelles sont élaborés	<p>Activité 1.3 : Réalisation des analyses genres</p> <p>Activité 2.1 : Appui à l'élaboration d'une stratégie de développement pastoral par Province</p> <p>Activité 2.2 : Appuyer le processus d'élaboration, validation et de vulgarisation des conventions locales relatives à la gestion des réserves et autres espaces potentiellement conflictuels</p> <p>Activité 2.3 : Etude du système d'abreuvement avec citerne</p>												
R3/ La mobilité pastorale est sécurisée grâce à des aménagements et une amélioration de la santé animale	<p>Activité 3.1 : Etudes hydrogéologiques en vue de l'implantation de puits</p> <p>Activité 3.2 Accompagnement des instances locales dans l'établissement des accords sociaux sur les sites prioritaires d'implantation de points d'eau et de tronçons des couloirs à baliser</p> <p>Activité 3.3 : Construction/réhabilitation de puits pastoraux</p> <p>Activité 3.4 : Balisage/réhabilitation de couloirs et d'aires de stationnement</p> <p>Activité 3.5 : Appui au dispositif de la santé animale</p>												
R4/Une stratégie de sortie pour garantir la durabilité des ouvrages	<p>Activité 4.1 : Mise en place et formation des Comités de Gestion des Ouvrages d'Hydraulique Pastorale (CGOHP)</p> <p>Activité 4.2 : <i>Formation/recyclage des artisans des Ouvrages Hydrauliques</i></p>												

³ Ce plan couvrira la période financière se situant entre le rapport intermédiaire et le prochain rapport.

3. Bénéficiaires/entités affiliées et autre coopération

3.1. Comment évaluez-vous les relations entre les bénéficiaires/entités affiliées de ce contrat de subvention (c.-à-d. ceux qui ont signé le mandat du coordinateur ou la déclaration des entités affiliées) ? Veuillez fournir des informations spécifiques pour chaque bénéficiaire/entité affiliée

La collaboration entre les différentes parties et l'équipe du projet repose d'une part sur les textes de contrat liant CARE et l'Ordonnateur National /UE, et d'autre part sur la convention de partenariat entre les membres du consortium et CARE et le document du projet PADEP. En cette période, les relations contractuelles entre ces membres sont bonnes.

Dans la mise en œuvre du partenariat, le plan d'action pour la mise en œuvre de l'action prévoit l'implication de CARE, APIDEL BAPE et IRED dans toutes les activités du projet. Cette implication est accompagnée de renforcement des capacités sur le genre et la résilience/changement climatique approches transversales de CARE dans ce projet. Il faut noter que CARE en tant que lead continue à renforcer les capacités de ses partenaires dans les procédures de finance, logistique et ressources humaines. Ce renforcement se fait par le suivi mais aussi des formations réalisées sur ces aspects Ce qui fait que le partenariat fonctionne bien.

Les relations entre les bénéficiaires/entités affiliées sont bonnes et participent à une plus grande collaboration et d'échanges d'expériences. Ces bénéficiaires/entités affiliées développent de plus en plus de mécanismes ou stratégies d'intervention sur la base d'une synergie et complémentarité active. C'est ainsi que, les rencontres du comité technique et du comité de pilotage d'encourager au sein du consortium PADEP, l'apprentissage, la collaboration et les liens entre les partenaires et les principaux intervenants afin de faciliter ensuite la coordination et améliorer la qualité des activités (Annexes 8, 9 et 10).

3.2. Comment évaluez-vous les relations entre votre organisation et les autorités publiques dans les pays de l'action ? Comment ces relations ont-elles affecté l'action ?

Dans la mise en œuvre du PASTOR Est-Nord, les autorités administratives, traditionnelles et les services déconcentrés de l'Etat sont impliqués à différents niveaux. Les CPA des trois provinces, les STD et les DPE, constituent des espaces privilégiés pour partager les informations.

Ainsi, les autorités provinciales ont également marqué leur engagement pour le soutien de l'action à travers leur participation aux différentes cérémonies de lancement officiel du projet. Tandis que, les instances de planification (CPA, CDA, CLA), les STD ainsi que les autorités traditionnelles et religieuses ont exprimé leur engagement à soutenir la mise en œuvre du projet PASTOR Est-Nord dans la mobilisation communautaire et font même un plaidoyer au niveau local en matière de développement socioéconomique.

3.3 Le cas échéant, décrivez vos relations avec toute autre organisation prenant part à la mise en œuvre de l'action :

- Associé(s) (si existant)

Non applicable

- Relation avec autres organisations prenant part à la mise en œuvre du projet

- Contractant(s) (si existant)

Non applicable

- Bénéficiaires finaux et groupes cibles

Le projet entretient des bonnes relations avec les bénéficiaires finaux tels que les éleveurs, les agriculteurs, les services techniques déconcentrés de l'Etat, les autorités administratives et

traditionnelles ainsi que les comités d'actions (CPA, CDA et CLA) au cours de cette période. Ces relations ont été établies pendant les rencontres de sensibilisation et de présentation du programme PASTOR et du projet PADEP.

- **Autres tiers concernés (incluant les autres donateurs, autres agences gouvernementales ou unités gouvernementales locales, ONG, etc.).**

L'équipe du projet a travaillé avec les acteurs intervenants dans la zone tels que PREPAS, APN, GERTS, POROA et APEF afin de créer la synergie et de complémentarité dans la mise en œuvre de ce projet.

Le projet PASTOR Est-Nord participe régulièrement au Comité de Suivi Opérationnel (CSO) organisé par la coordination nationale du PASTOR. Le CSO se réunit trimestriellement en session ordinaire pour assurer le suivi technique, administratif et financier du programme et donne des bonnes orientations au projet et les échanges avec les autres consortia pour l'efficacité de la mise en œuvre (économie de temps et des ressources). Le projet reçoit en temps plein l'appui des ATP qui, assurent l'interface entre les provinces et la cellule de coordination à travers des rencontres de travail et de missions communes, les STD notamment la DPE impliqués dans la mise en œuvre pour le suivi Programme constitue un gage de réussite. Des missions de supervisons ont été régulièrement effectuées dans les trois provinces par le chef de mission de l'assistance technique du PASTOR.

3.4. Le cas échéant, décrivez les liens et les synergies que vous avez mis en place avec d'autres actions.

CARE travaillera en synergie avec d'autres actions en cours d'exécution dans la zone d'intervention du projet telles que le projet de résilience dans le département de Biltine et Guéréda mis en œuvre avec le partenaire BAPE. Des synergies vont être créées en ce qui concerne l'utilisation des ressources matérielles, le choix des bénéficiaires et la réalisation des ouvrages.

3.5. Si votre organisation a reçu précédemment d'autres subventions de l'UE ayant comme objectif d'appuyer le même groupe cible, dans quelle mesure cette action a-t-elle pu renforcer/compléter la/les précédente(s) ? (Énumérez toutes les subventions antérieures de l'UE pertinentes).

CARE international porteur de ce projet a eu des expériences avec l'union européenne partout dans le pays et particulièrement à l'Est dans la province de Wadi-Fira. Ces projets avaient pour objectifs le renforcement de la sécurité alimentaire et de la résilience des agriculteurs et agropasteurs vulnérables. On peut citer entre autres :

- Intitulé du projet : Programme de Protection de l'Environnement Agropastoral à l'Est de Wadi-Fira (autour des camps des réfugiés) mis en œuvre dans les départements de DAR TAMA et de KOBE (dans la région du Wadi-Fira) du 01 novembre 2010 au 31 octobre 2012 ;
- Intitulé du projet : Renforcement de la filière maraîchère pour une existence durable dans le Wadi-Fira (REMED-WF) dans le Département de Biltine (Région du Wadi-Fira) du 20/01/2014 – 20/01/2016 ;
- Intitulé du projet : FACER « Femmes, Adaptation au Changement Climatique, Eau et Résilience » dans la région sahéenne du Wadi-Fira dans le Département de Biltine (Région de Wadi-Fira) du 01/02/2015 – 30/11/2017 ;
- Intitulé du projet : Résilience et Adaptation aux variabilités climatiques pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable dans les régions du Ouaddaï, Guéra et Wadi-Fira du 1er janvier 2017-30 juin 2019.

4. Visibilité

Comment la visibilité de la contribution de l'UE est-elle assurée dans l'action ?

La visibilité du cofinancement de l'Union européenne a été promue de façon transversale dans toutes les opérations du projet. CARE et ses partenaires membres du consortium engagés dans la mise en œuvre du projet ont adopté et mis en œuvre un plan de visibilité qui est en cours de réalisation. Il faut noter que 100 plaquettes portant les logos des bailleurs ont été diffusées lors du lancement du projet ainsi que des banderoles imprimées avec les logos et affichés dans les lieux des ateliers. Les logos des bailleurs ont été utilisés pour toutes les correspondances et tous les documents élaborés dans le cadre du projet ainsi que les présentations PowerPoint ; étiquettes autocollant avec mention visible du cofinancement de l'UE utilisées sur les véhicules, les motos, les ordinateurs, les mobiliers et sur les portes des bureaux utilisés dans le cadre du projet.

Une deuxième vague de matériels de visibilité sous forme de Tee-shirts, polos, casquettes, gilets, kakémono et des blocs notes avec les logos des bailleurs ont été confectionnés et distribués aux staff et aux différents partenaires dans la zone du projet.

Une vingtaine de panneaux de visibilité avec les logos de bailleurs a aussi été installée dans les différentes localités du projet.

La Commission européenne pourrait souhaiter publier les résultats des actions. Auriez-vous des objections à la publication de ce rapport sur le site Internet d'Europe Aïd ? Si tel est le cas, veuillez exposer vos objections.

Le consortium n'a pas des objections quant à la publication sur le site Internet d'Europe Aïd des résultats des actions de ce projet.

Nom de la personne de contact pour l'action :

Dr. Andrea Barschdorf-Hager, CEO CARE Autriche

Signature :

Lieu :

Échéance prévue du rapport : 31/01/2021

Date d'envoi du rapport : 29/01/2021



